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FORORD 
Denne tilleggsutredning er utarbeidet etter pålegg fra NSB Banedirektøren i brev av 
16.02.96. Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen ble fastsatt av NSB 
Banedirektøren i samråd med Miljøverndepartementet 25.08.95. NSB Banedirektøren 
har etter høringen av konsekvensutredningen kommet til at behovet for en beskrivelse 
av alternativer til utvidelsen av Nationaltheatret stasjon, og behovet for utredning av 
alternative metoder for anleggsgjennomføringen, var undervurdert i utrednings-
programmet. 
I tillegg belyser utredningen en del viktige problemstillinger og spørsmål som ble reist 
ved høringen av konsekvensutredningen. Herunder kan nevnes Bystyrets anmodning 
basert på byutviklingskomiteens innstilling i saken, der det bl.a. bes om «en 
tilleggsutredning av alternative løsninger, og at en mer langsiktig strategi for 
jernbanetrafikk gjennom Oslo fra NSB legges frem før endelig behandling av saken». 
NSB Bane Region øst tiltakshaver for planleggingen av prosjektet, og derfor 
ansvarlig for utarbeidelsen av konsekvensutredningen og tilleggsutredningen. 
NSB Utbygging er tiltakshaver for utbyggingen av prosjektet. 
I samråd med NSB Banedirektøren, Miljøverndepartementet og Oslo kommune er det 
laget følgende opplegg for videre behandling av saken før endelig vurdering om 
hvorvidt utredningsplikten er oppfylt: 
Tilleggsutredning og miljøoppfølgingsprogram legges ut til offentlig ettersyn 
sammen med reguleringsplanen. 
NSB Banedirektøren mottar kopier av høringsuttalelser til reguleringsplanen og 
og tilliggende utredninger fra Oslo kommune. 
NSB Banedirektøren vurderer i samråd med Miljøverndepartementet om 
utredningsplikten er oppfylt etter at høring av reguleringsplan, 
miljøoppfølgingsprogram og tilleggsutredning er avsluttet. 
Det er NSBs mål at dette plan-og utredningsmaterialet tilsammen vil gi fyldestgjørende 
begrunnelse for nødvendigheten av å utvide Nationaltheatret stasjon, hvilken rolle 
dette prosjektet spiller i forhold til markedet, og jernbanens transportoppgaver i 
Osloregionen. 
~s . den 21. februar 1996. )jd.:~v .W'v Jens Melsom Regionsjef 
Bane Region øst 
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o SAMMENDRAG 
0.1 Bakgrunn for tilleggsutredningen 
På bakgrunn av innkomne bemerkninger til konsekvensutredningen er tiltakshaver blitt 
pålagt å gjennomføre en tilleggsutredning der det blant annet gjøres rede for: 
• hvorfor det er nødvendig å foreta en utvidelse av Nationaltheateret stasjon 
• tiltaket sett i en større sammenheng, herunder utviklingen av jernbanen 
Østlandsområdet og betjening av fjerntrafikken til og fra Oslo 
• en beskrivelse av utredede alternative traseer 
• en beskrivelse av utredede alternative metoder for anleggsgjennomføring 
Tilleggsutredningen legges ut til offentlig ettersyn samtidig med forslag til 
reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nye Nationaltheatret Stasjon. Dette 
skjer i samråd med Miljøverndepartementet og Oslo kommune. I det utlagte materialet 
inngår også forslag til miljøoppfølgingsprogram for anleggsperioden. 
Dette plan- og utredningsmateriale skal tilsammen besvare de spørsmål Oslo Bystyre, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og andre har stilt i sine høringsuttalelser. 
0.2 Hovedinnhold i tilleggsutredningen 
0.2.1 Begrunnelse for utvidelse av Nationaltheateret stasjon 
I 1993 ble det i alt foretatt 37 millioner reiser med jernbane i Norge. Ca % av disse 
reisene hadde start- og/eller målpunkt innenfor Østlandsområdet, hvorav 80 % er av-
eller påstigning på sentrumstasjonene Oslo S og Nationaltheatret stasjon. 
Nationaltheateret er i dag Norges nest største jernbanestasjon med ca. 25.000 
reisende som toppbelastning i døgnet, eller ca 7,5 millioner passasjerer pr. år. Dette er 
til sammenligning tilnærmet like stor passasjertrafikk som på nåværende hovedflyplass 
på Fornebu. 
Stasjonen som opprinnelig var tenkt som en lokaltogstasjon og som et supplement til 
Oslo S fremstår i dag, med sin plass midt i Oslo, som en stor suksess. Så stor er 
suksessen at kapasiteten på plattform og persontunneler er sprengt. For 
togkapasiteten igjennom tunnelen under Oslo er stasjonen også en flaskehals, noe 
som påvirker det totale togtilbudet. Stasjonen ble i sin tid etablert ved å bygge en 
mellomplattform mellom de 2 gjennomløpende spor i tunnelen. Dette innebærer at 
stopper tog ved stasjonen er trafikkstømmen gjennom tunnelen stengt for andre tog i 
samme retning. 
Kapasitetsgrensen i Oslotunnelen på 16 tog i timen i hver retning er idag forlengst 
nådd. Flere tog må bl.a. vende på Oslo S . Dette skjer mens de reisende i større og 
større grad ønsker gjennomgående tog for å unngå overganger som tar tid og som lett 
skaper mindre robustitet i ruteopplegget. 
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NSB iverksetter flere tiltak for å bedre kapasiteten på kort sikt. Dette innebærer tiltak 
både utenfor og inne i selve tunnelen. Det bygges en vestre oppgang, signalering 
igjennom tunnelen modifiseres og oppstart av stasjonsutvidelse på Skøyen stasjon er 
nær forestående. Nevnte tiltak vil gi en gevinst i form av kapasitetsøkning fra 16 til 18 
tog pr time. 
Tiltakene er planlagt gjennomført innen oktober 1998, noe som innebærer at arbeidet 
er avsluttet før flyplasstogene settes i drift. Dette for å redusere de trafikale problemer 
under anleggsperioden, og til en viss grad kompensere for trafikkøkningen. Ved 
inngangen til 1999 vil trafikksituasjonen til tross for nevnte tiltak altså være ytterligere 
anstrengt, 
Med økt satsing på miljø og kollektivtransport i bysentra, økt befolkningtetthet og 
reisevillighet generelt og i Østlandsområdet spesielt, vil markedet etterspørre stadig 
større kapasitet gjennom Oslotunnelen og mulighet for av- og påstigning på 
Nationaltheatret stasjon. NSB's pågående utvikling av jernbanenettet rundt Oslo og i 
de sentrale Øtstlandsområder tilrettelegger for at miljøvennlig jernbanetransport skal 
fremstå som et attraktivt alternativ til bilag busstransport. 
Med en utvidet stasjon vil vi få et system som er meget attraktivt, og som er i 
kapasitetsmessig balanse, fra alle ytterpunktene, inkludert ny hovedflyplass, og helt 
inn til de mest sentrale steder i Oslo. 
Stasjonens unike beliggenhet og overgangsmuligheter til andre kollektivmidler, er 
kvaliteter som etter NSBs vurdering må videreutvikles for å skape et tilbud som 
markedet og sentrum fortjener. I samarbeid med Oslo SporveierlT-banen 
tilrettelegges for forbedrede overgangsmuligheter, samtidig som T -banens egne 
anlegg, i samme tidsperiode, økes kapasitetsmessig. 
A søke å styre mer trafikk til Oslo S og Skøyen forringer tilbudet for reisende fra og til 
sentrum og øker ikke kapasiteten på antall tog gjennom Oslo-tunnelen. Oslo S og 
Skøyen må på samme måte som Nye Nationaltheatret stasjon fremstå med forbedrede 
tilbud og som fremtidsrettede kollektive knutepunkter, slik at jernbanen totalt sett blir et 
enda bedre reisealternativ med hensyn til reisetid, pålitelighet og med et kunde- og 
markedsorientert reisetilbud. 
Tiltaket som herved fremmes består av utvidelse av dagens Nationaltheateret stasjon 
med 2 nye spor og nye stasjons - og terminalIakaier. Kapasiteten i tunnelen kan i 
første omgang økes fra dagens 16 tog i timen til 26 tog i timen. 
Nytte! kost - verdien for tiltaket er 1,0 isolert sett. Ved gjennomføring av nye 
dobbeltspor mellom Skøyen - Asker og Oslo - Ski, samt Ringeriksbanen stiger 
nytte/kost verdien for Nye Nationaltheateret stasjon til 1,3. 
0.2.2 Perspektiver for transport - og byutvikling 
Transportbehovet i Osloregionen vil øke i årene fremover. Dels skyldes dette økt 
befolkning, og dels skyldes det endret reisemønster. Med økt utdanningsnivå og økt 
spesialisering av arbeidsplasser, øker også folks reisevillighet og behov 
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Fremtidige utvidelser og bygging av: 
- Østfoldbanen 
- Gardermobanen 
- Vestfoldbanen 
- Drammensbanen 
- Ringeriksbanen 
-vil kreve økt kapasitet gjennom Oslo for å møte markedets behov og ønsker om 
større kollektivandel. Dette er også påpekt i budsjettinstillingen for Stortingets 
Samferdselskomite under behandling av 96 - budsjettet. Likeså vil tilstrekkelig 
kapasitet gjennom Oslo være helt avgjørende for at jernbanen i neste planperiode 
(1998 - 2007) også skal kunne utvikle seg i hht markedsetterspørselen på 
hovedstrekningene som Bergensbanen, Sørlandsbanen og Dovrebanen. 
Ved behandling av Norsk Jernbaneplan 1994-97, anføres det i Innstillingen S-212-
1992-93; at: 
-"Flertallet har merket seg at kapasiteten i jernbanetunnelen mellom Skøyen og 
Oslo 
S har utløst bekymring i forhold til : 
- dagens generelle vekst på Vestfold og Drammenbanen, 
- nye prosjekter som modernisering av Vestfoldbanen med sammenknytting til 
Sørlandsbanen, 
- nytt doddeltspor Skøyen - Asker, 
- innføring av trafikk fra Ringerriksbanen og 
- forventet fremtidig trafikk til hovedflyplassen på Gardermoen. 
Flertallet er kjent med at NSB har satt i gang en utredning av mulige 
kapasitetsforbedrende tiltak. Flertallet vil likevel be om at dette arbeidet blir forsert slik 
at ikke kapasiteten i tunnelen Skøyen - Oslo S blir en flaskehals for gjennomføring av 
utbyggingsprosjekt i Oslo-området" 
Ovennevnte forhold har vært avgjørende for at NSB har fremmet prosjektet utenfor 
gjeldende Norsk Jernbaneplan 1994-97 
Oslo kommune vedtok sin samferdselsplan i 1994. Her gis det klare politiske føringer 
for utviklingen av den regionale transporten. I samferdselsplanen blir NSBs 
hovedoppgave definert slik: 
«NSBs hovedoppgave er å bringe de reisende fra Oslos omegnskommuner til 
knutepunktene i de sentrale deler av Oslo» 
Samferdselsplanen inneholder også en målsettting om generell avlastning av 
sentrumsområdet for overflatetrafikk, uten at tilgjengeligheten til sentrum reduseres. 
I Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal -og transportplanlegging (20. august 
1993) heter det at : «Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling». Viktige 
bidrag til oppnåelse av disse målene vil være: 
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1. å redusere det totale transportomfanget ved å gjøre sentrale områder med høy 
arealutnyttelse godt tilgjengelig, og 
2. å redusere energiforbruk til transport ved å øke kollektivtrafikkens andel av 
persontransporten . 
NSB har fra våren 1995 informert Oslo Kommune og byutviklingskomiteen om 
prosjektet. Vi oppfatter at synspunktene herfra i hovedsak har gått på å begrense 
anleggsarbeider i dagen, spesielt i sommerhalvåret. Dette har NSB tatt inn som en 
premiss. NSB har ikke fått motforestillinger på at tiltaket, som også er godkjent av 
Stortinget, er den beste løsning for de reisende. Reaksjoner fra Oslo Kommune har i 
hovedsak vært fokusert på anleggs-perioden og hvordan byggearbeidene kan 
gjennomføres på en mest mulig skånsom måte. 
0.2.3 Alternativer til foreslåtte utvidelse av Nationaltheateret stasjon 
Alternativer har vært vurdert ut fra : 
a: Alternative traseer for en avlastningsbane 
b: Alternativ plassering av stasjonsutvidelsen 
a) Alternative traseer for en avlastningsbane 
Kapasitetsproblemene i tunnelen under Oslo ble i første omgang søkt løst ved å 
foreslå bygging aven avlastningsbane. I den forbindelse har NSB vurdert 18 ulike 
trase-løsninger. NSB konkluderte den gang med, at disse hadde et kostnadsnivå 
som ikke stod i rimelig forhold til nytteverdien. Sammenlignet med nå foreslåtte 
utvidelse av Nationaltheateret stasjon, var kostnadene fra 40 til over 200% høyere. 
Det er fremkommet flere forslag fra eksterne interessenter om avlastningsbaner. 
Innspillene har vært vurdert uten at dette har rokket ved den opprinnelige konklusjon, 
som anbefaler utvidelse av Nationaltheatret stasjon . 
Et viktig moment er at en avlastningsbane ikke forbedrer reisetilbudet til reisende som 
ønsker å benytte Nationaltheateret stasjon. Trafikken til Oslo sentrum med tog fordeler 
seg idag med 1/ 3 til Nationaltheateret stasjon og 2/ 3 til Oslo S. For de togene som 
stopper på begge stasjonene, benytter imidlertid nesten halvparten av passasjerene 
seg av Nationaltheateret stasjon. Det er grunn til å anta at denne fordelingen mellom 
Nationaltheateret og Oslo S vil gjelde for alle tog som i fremtiden har mulighet til å 
stoppe på begge stasjoner. 
Ved å velge en avlastningsbane som løsning på kapasitetsproblemene, vil man for 
fremtiden måtte "styre" trafikkantene i forkant til å velge riktig tog, avhengig om de vil 
benytte Nationaltheatret stasjon som avgangsstasjon, eller å kjøre direkte til Oslo S. 
Dette vil fremstå ' som en barriere, hvor hensikten må være å tilby de reisende et 
attraktivt kollektivtransporttilbud. 
Togets fortrinn som reisemiddel ligger i komfort og hastighet på lengre strekninger. 
Høy frekvens og mulighet til å reise uten togbytte er derfor avgjørende for om toget 
skal kunne konkurrere med personbilen. En utvidelse av Nationaltheateret stasjon er 
den eneste løsningen som både løser kapasitetsproblemet gjenom Oslotunnelen og 
bidrar til et forbedret togtilbud. 
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Det har også vært fremmet forslag om utbygging av Elisenberg stasjon. NSB har 
beregnet at dette er et svært ulønnsomt tiltak, og det kan derfor ikke anbefales. 
b) Alternativ plassering av stasjonsutvidelsen 
Følgende alternative plasseringer av utvidelsen har vært vurdert: 
- Nordre alternativ, (plassering nord for T-banens stasjonsområde) 
- Vestre alternativ. (samme side som basisalternativ, men forskjøvet mot vest). 
Ved å foreta utvidelse på nordsiden av dagens T -bane stasjon påføres byens 
befolkning og trafikkantene betydelige større ulemper enn ved dagens forslag. Tre-
rekken ved Karl Johansgt må fjernes og selve gaten må graves opp i et begrenset 
område. Slottsbakken vil bli berørt, sammen med at Slottsparken må graves opp på et 
parti 
NSB har og vurdert å plassere den nye stasjonen lengre vest, men som for basis-
alternativet, på sydsiden av nåværende jernbanetrase. Dette ville innebære at en 
kunne unngå daganlegg i Stundenterlunden. Desverre gir dette reduserte siktforhold 
som sikkerhetsmessig er uakseptable. Selve anleggsarbeidet ville og innebære store 
trafikkavviklingsproblemer på nåværende stasjon. 
0.2.4 Gjennomføring av tiltaket, vurderte alternativer 
Det er gjort en vurdering av alternative utførelsesmetoder for anleggsgjennomføring, 
der også utenlandsk ekspertise er trukket inn som rådgivere. 
Konklusjonen er at det ikke er mulig å gjennomføre anlegget uten inngrep i 
Studenterlunden. Det er også vurdert som urealistik å gjennomføre anleggsarbeidet 
uten inngrep fra dagen på 7 Juni-plassen. 
For arbeidene, som skal foregå i dagen, ved Nationaltheatret er det utarbeidet 3 ulike 
forslag til anleggsgjennomføring. Disse innebærer ulikt behov for disponering av areal 
og tilhørende tidsbruk: 
Fase 1: 
Arealbehov 
Alt 1 (basis) 4000 m2 
Alt 2 3000 m2 
Alt 3 3000 m2 
Tid 
18 mnd 
8 mnd 
8 mnd 
Fase 2: 
Arealbruk 
1000 m2 
Tid 
18 mnd 
Ekstrakostnader 
30 - 40 mill kr. 
60 -80 mill kr. 
NSB anbefaler i dag alternativ 1 som den mest optimale løsning. Alternativ 2 
innebærer en kostnadsøkning og en forlenget tilstedeværelse i Stundenterlunden som 
må vurderes. Ved å tiltrettelegge for konkurranse på tid/skånsomheUkostnad mellom 
entreprenørerene, vil NSB kunne ta endelig stilling til valg av metode før anleggsstart. 
Alt. 3 innebærer desidert størst risiko både hva angår gjennomføringsmetode og 
konsekvenser for trafikkavvikling under anleggsperioden. Alternativet innebærer og 
betydelig forlenget anleggstid i forhold til alt. 1 og 2., og har en høyere risikoprofil, hva 
angår fremdrift og økonomi. Dette alternativet vil NSB ikke kunne anbefale, snarere 
på det sterkeste fraråde. Se skisser i kap. 8.2. 
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For anleggsområdet ved 7. juni plassen er det også gjort en vurdering av alternative 
utførelsesmetoder for anlegget. Alternative metoder vil være urasjonelIe og føre til at 
anleggsperioden her blir opptil 3-ganger så lang som de 1 Y2 år den nå er stipulert til. 
For å begrense utstrekningen av anleggsområdene i Studenterlunden er det behov for 
andre nærliggende arealer til plassering av kontorbrakker og utstyr. Det er forutsatt at 
følgende riggområder kommer til anvendelse: del av Vestbanetomta, tomt langs 
Munkedamsveien og del av NSB's område på Filipstad. Øvrig behov for kontorer må 
dekkes ved leie av lokaler i bebyggelsen i området. Det er ikke aktuelt å benytte 
tidligere annonserte riggområder ved Ruseløkka skole eller ved Tullinløkka. 
Det er også vurdert to alternative transporttunneler for utflytting av masser. Det ene 
alternativ forutsetter etablert transporttunnel tilnærmet i antatt fremtidig trase for ny 
Slottsparktunnel for Ring 1 med utløp i «Strupen» ved Vestbanen. Det andre 
alternativet forutsetter etablert en transporttunnel til Skøyen. Begge alternativene gir 
store forstyrrelser for beboere i områdene, og har en vesentlig betydning for 
gjennomføringstid og kostnad. Disse er derfor forkastet. 
Miljøoppfølgingsprogrammet, som skal vedlegges reguleringsplanen, skal bidra til at 
anleggsgjennomføringen blir til minst mulig sjenanse for omgivelsene. 
0.2.5 Muligheter og begrensninger på kort og lang sikt 
Gevinstene ved gjennomføring av Nye Nationaltheateret stasjon kan oppsummeres 
som følger: 
• Utvidelsen muliggjør optimal utnyttelse av kapasiteten i Oslotunnelen 
• Dette gir kapasitets beredskap i forhold til planlagte og igangsatte utbygginger på det 
øvrige linjenettet rundt Oslo 
• Tiltaket gir bedre tilgjengelighet til Oslo sentrum, med 70.000 arbeidsplasser 
• Samarbeid m/Oslo Sporveier vil gjøre Nationaltheatret stasjon til et viktig 
kollektivknutepunkt i Oslo sentrum. 
• Tiltaket legger til rette for redusert bilbruk i sentrum. 
I forhold til fremtidig utvikling av jernbanenettet i Oslo kan følgende sies: 
• Kapasiteten i tunnelen vil kunne møte en forventet etterspørsel på meget lang sikt. I 
første omgang økes kapasiteten til 26 tog pr time i hver retning. NSB vurderer det 
som fullt mulig i et tidsperspektiv frem mot år 2010 å kunne ta ut ytterlig kapasitet 
som i sum tilsvarer over 30 tog pr time, og en ytterlig økning i tidsperioden frem mot 
år 2020 I 2030 . Dette potensiale ligger i den løpende utvikling av teknologi og 
togmateriell, i tillegg til utvikling av sporanlegg på begge sider av tunnelen . 
• En videre utvidelse av tunnelen mellom Nationaltheateret og Oslo S er ikke aktuelt. 
Dette skyldes at kostnadene forbundet med et slikt tiltak ikke står i rime lig forhold til 
nytteverdien. Et eventuelt fremtidig behov vil måtte løses ved en avlastningsbane. 
Mulighetene for at en fremtidig avlastningsbane er lønnsom (N/K>1) vil avhenge av 
trafikkveksten i neste århundre. Dette er det pr idag for tidlig å si noe om. 
• Utvidelse av Nationaltheateret stasjon til 4 spor gir ingen begrensninger på en 
fremtidig utvikling av jernbanenettet gjennom Oslo. 
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• NSB og Samferdselsdepartementet gjennomfører for tiden en konsekvensutredning 
for eventuell jernbanetunnel gjennom Gamlebyen. De ulike traseene har ingen 
betydning for det regionale jernbanenettet. En utbygging kan dog forringe 
kapasiteten på Oslo S . Virkemiddel mot dette vil være å øke antall tog i pendelrute, 
som igjen forsterker behovet for kapasitetsøkning i tunnelen under Oslo. 
0.2.6. Fremdrift og perspektiver m.v 
Fremdrift 
NSB har løpende hatt kontakt med Oslo kommune, Fylkeskommunen og andre i 
forbindelse med utarbeidelse og fremlegg av reguleringsplan og tilhørende dokumenter 
Det har vært utarbeidet fremdriftsplaner og revidering av disse har funnet sted. NSB 
har hele tiden hatt som målsetting at reguleringsplanarbeidet skulle være sluttført med 
et godkjenningsvedtak i Bystyret i Oslo kommune seinest siste møte før sommerferien 
1996. 
På denne måten kan det ivaretas et felles ønske om å igangsette arbeidene høsten 
1996 med den fordel av å kunne begrense belastende gravearbeid sommerstid. 
Sist revisjon av fremdriftsplan viser et meget stramt løp for å kunne nå i mål som 
forutsatt. 
Raskest mulig fremdrift i prosjektet er viktig av flere grunner: 
a) Nationatheatret stasjon er idag kapasitetsmessig sprengt. 
b) Oslo-tunnelen er idag kapasitetsmessig sprengt 
c) Begrensning av kapasiteten hindrer utviklingen av jernbanen. 
d) Begrensning av kapasiteten gir forsinkelser. 
e) Når det etableres jernbaneforbindelse til og fra den nye hovedflyplassen på 
Gardermoen endres driftsopplegget i tunnelen. Omfattende anleggsarbeider 
ved Nationaltheatret stasjon etter 04.10.98., som i enkelte perioder kan føre til 
driftsstans, vil være svært uheldig og ha store negative ringvirkninger for 
jernbanedriften generelt og for dette unike transporttilbudet spesielt. 
NSB legger opp til følgende prioriteringer rundt prosjektet: 
a) Byggeprogram langs Nationaltheatret begrenses i omfang og tid. 
b) Det legges opp til raskest mulig fremdrift, om mulig nattarbeid for å korte inn 
byggetiden. 
c) Byggegjerde og tildekking vil bli utformet slik at disse får en utforming som 
passer inn i bymiljøet og til de nærliggende bygninger og tilhørende 
funksjoner. 
d) I anbudsinnbydelsen til entreprenører vil vi legge opp til konkurranse om de 
beste løsningene innenfor pkt. a,b og c. 
e) 7. juniplassen, vil bli gitt en oppgradering mest mulig i samarbeid med Oslo 
kommune, riks- og byantikvariske interesser., se skisser i kap. 7.2 
f) Samarbeid med gårdeierforum i Karl Johans gt om et vitaliseringsprogram for 
strøket. 
g) Initiere miljø- og trafikksikringstiltak for skolebarna ved Ruseløkka skole, slik at 
deres hverdag ikke blir forverret av NSB's arbeider. 
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h) Samarbeid med Oslo Sporveier om T-banens utvidelse. 
i) Samarbeid med Nationaltheatret dersom samtidighet i realisering av planer 
om et underjordisk amfi. 
j) Garanti for ikke å foreta gravearbeid mellom Nye Nationaltheatret stasjon og 
Oslo S i et 40-års perspektiv. 
k) En løsning som er fremtidsrettet til det beste for de reisende og utviklingen av 
et triveligere sentrum, se skisse over stasjonsutforming. 
I) Offensivt samarbeid med kommune og andre som blir berørt/involvert i 
prosjektet. 
Sammendraget er ment som en oppsummering av de viktigste momenter som er 
utredet og belyst i tilleggsutredningen. For komplett orientering anbefales at hele 
utredningen leses. 
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Nationaltheatret stasjon har siden åpningen i 1980 utviklet seg fra å være en lokal 
holdeplass hvor kun lokaltogene hadde stopp til Norges nest største jernbanestasjon 
med ca 7.5 millioner reisende i året. I forhold til markedet har denne stasjonen med 
dens unike plassering midt i sentrum av Oslo vist seg å være en stor suksess. For å 
imøtekomme ønskene fra de reisende og gi dem et best mulig tilbud, har alle 
persontog, med unntak av fjerntog, som kjører gjennom Oslotunnelen stopp på 
Nationaltheatret stasjon. Med økende etterspørsel fra publikum om å kjøre flere tog 
gjennom tunnelen er det fortsatt et betydelig potensiale for trafikkvekst på stasjonen. 
Dette er ikke mulig å etterkomme i dag fordi kapasitetsgrensen er nådd. 
1.2 Styrende beslutninger 
Stortingsvedtaket om etablering av ny hovedflyplass på Gardermoen forutsatte 50% 
kollektivandel på reiser til og fra flyplassen. Etter vedtaket om jernbanebetjening som 
et ledd i å oppfylle denne forutsetningen har NSB arbeidet med løsninger for å oppfylle 
målsettingen om en høy kollektivandel. Utvidelse av kapasiteten på 
jernbaneforbindelsen gjennom Oslo er definert som et viktig tiltak for å betjene 
flyplassbrukerne best mulig. 
Stortingsmelding nr.35 (1992 - 93), Norsk Jernbaneplan for perioden 1994 - 97 og 
Innstilling S-212-1992-93, omtaler kapasitetsproblemene i Oslotunnelen. Det slås der 
fast at kapasitetsgrensen er nådd i Oslotunnelen, og at togtilbudet ut i fra denne 
situasjonen ikke kan utvides. 
For å løse kapasitetsproblemene i Oslotunnelen foreslo NSB å bygge et nytt 
dobbeltspor gjennom Oslo sentrum. Dette prosjektet var ikke lagt inn i Norsk 
Jernbaneplan for perioden 1994 - 97 fordi planprosessen ikke hadde kommet langt nok 
til at utbygging kunne igangsettes innenfor den angitte planperioden. 
Ved behandling av Norsk Jernbaneplan 1994-97, anføres det i Innst. S. nr 212 - 1992-
93; at: 
-ltFlertallet har merket seg at kapasiteten i jernbanetunnelen mellom Skøyen og Oslo 
S har utløst bekymring i forhold til : 
- dagens generelle vekst på Vestfold og Drammenbanen, 
- nye prosjekter som modernisering av Vestfoldbanen med sammenknytting til 
Sørlandsbanen, 
- nytt doddeltspor Skøyen - Asker, 
- innføring av trafikk fra Ringerriksbanen og 
- forventet fremtidig trafikk til hovedflyplassen på Gardermoen. 
Flertallet er kjent med at NSB har satt i gang en utredning av mulige 
kapasitetsforbedrende tiltak. Flertallet vil likevel be om at dette arbeidet blir forsert 
slik at ikke kapasiteten i tunnelen Skøyen - Oslo S blir en flaskehals for 
gjennomføring av utbyggingsprosjekt i Oslo-området. " 
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Ovennevnte forhold har vært avgjørende for at NSB har fremmet prosjektet utenfor 
gjeldende Norsk Jernbaneplan 1994-97 
Senere erkjennelser har vist at det er Skøyen stasjon og Nationaltheatret stasjon som 
utgjør flaskehalsene i forbindelsessystemet mellom øst og vest.. Kapasitetsutvidelsen 
som ble omtalt som bygging av nytt dobbeltspor gjennom Oslo sentrum er derfor nå 
begrenset til kun å omfatte en utvidelse av Skøyen stasjon og Nationaltheatret stasjon. 
I Stortingsproposisjon nr.1 (1995 - 96) står det omtalt at det i inneværende planperiode 
vil bli aktuelt å gjennomføre flere nye prosjekter som ikke inngår i Norsk Jernbaneplan 
for perioden 1994 - 97, men som er gitt høyere prioritet. Et av disse prosjektene er 
utvidelse av Nationaltheatret stasjon. Det er for 1996 foreslått bevilget 102 mill. kr til 
igangsetting av prosjektet. Anleggsstart forventes medio 1996. 
En utvidelse av Nationaltheatret stasjon er et ledd i å styrke et sentralt 
kollektivjnutepunkt i Oslo. Dette vil være i samsvar med viktige mål som er nedfelt i 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging der det blandt 
annet heter: 
"Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 
bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling." ..... og ..... "I regioner eller 
områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et 
miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av 
utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for 
kollektive transportformer. 11 
1.3 Tilleggsutredningens funksjon og formål 
Tilleggsutredningen er utarbeidet etter pålegg fra NSB Banedirektøren. Program for 
konsekvensutredningen ble i samråd med Miljødepartementet fastsatt etter en offentlig 
høringsprosess 25.08.95. Ved behandling av høringsuttalelsene fra 
konsekvensutredningen kom NSB Banedirektøren frem til at behovet for beskrivelse av 
alternativer til utvidelsen av Nationaltheatret stasjon og behovet for utredning av 
alternative metoder for anleggsgjennomføring var undervurdert ved fastsettelsen av 
programmet. Rammer for tilleggsutredningen er gitt i brev fra NSB Banedirektøren av 
16.02.96. I tillegg er det gjennom tilleggsutredningen belyst en del viktige 
problemstillinger og gitt svar på en del spørsmål som ble reist ved høringen av 
konsekvensutredningen. 
Det er NSB's mål at tilleggsutredningen sammen med det øvrige utredningsmaterialet 
skal gi en fullgod beskrivelse av Nye Nationaltheatret Stasjon og konsekvensene ved 
gjennomføringen av dette prosjektet. 
1.4 Større jernbaneprosjekter under planlegging i det sentrale 
Østlandsområdet 
inneværende jernbaneplan for perioden 1994 - 97 viser investeringsprofilen for 
jernbanens infrastruktur at det er løsning av kapasitetsproblemene i Osloregionen med 
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tillegg av Østfold- og Vestfoldbanen, som er prioritert av Stortinget. Stortingets 
prioritering følges opp av NSB gjennom planlegging og utbygging slik at det kan 
etableres et kapasitetsmessig og kvalitativt godt banenett i det sentrale 
Østlandsområdet. Dette banenettet skal ivareta de transportutfordringene som stilles 
av samfunnet i årene fremover. 
Som et ledd i å videreutvikle jernbanetilbudet i det sentrale Østlandsområdet pågår det 
planlegging av nye dobbeltspor som tillegg til eksisterende baner på strekningene 
Oslo-Ski og Skøyen-Asker. Disse prosjektene utredes i samarbeide med vei- og 
samferdselsmyndighetene og er planlagt sluttført før år 2010. Tilsvarende vil 
Gardermobanen sammen med Hovedbanen gi fire spor mellom Oslo S og Lillestrøm. 
Gardermobanen ferdigstilles frem til Eidsvoll i 1998, samtidig som ny Hovedflyplass tas 
i bruk. 
- Nye dobbeltspor 
Dagens spor og spor under bygging 
Il Il Il Uavklarte muligheter 
Ringeriksbanen 
Til Nittedal/Hakadal 
I 
Gardermobanen 
Oslo-Ski 
innføring ikke avklart 
Planlagte og mulige utbygginger av jernbanenettet i Osloregionen (AS Civitas) 
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De nevnte prosjekter, som vil gi en betydelig kapasitetsøkning på innerstrekningene 
mot Oslo, muliggjør høyere hastigheter og en separering av togtypene fordelt på 
eksisterende og nye baner. 
I tillegg pågår både planlegging og utbygging av nytt dobbeltspor som erstatning for 
dagens enkeltsporede trase på Østfold- og Vestfoldbanen. Disse investeringene vil gi 
seg utslag i større kapasitet, bedre punktlighet og reduserte reisetider mellom Østfold-
og Vestfoldbyene og Oslo. 
Planleggingen av ny Ringeriksbane pågår også. Denne vil etter utbygging knytte 
Hønefoss til nærtrafikkområdet rundt Oslo, og gi mulighet for nye pendelruter og 
togtilbud. 
De infrastrukturprosjektene som er under planlegging og/ eller bygging pr. dato er tenkt 
sluttført i løpet aven 15 års periode. De vil både enkeltvis og i kombinasjon med 
hverandre bidra til en revolusjonerende forbedring av jernbanens infrastruktur i det 
sentrale Østlandsområdet. Dette gir igjen grunnlag for et forbedret togtilbud med større 
frekvens, bedre punktlighet og høyere hastighet. En forutsetning for å kunne utnytte 
den kapasitetsgevinsten disse investeringene gir er at kapasiteten i Oslotunnelen 
økes. 
1.5 Nye Nationaltheatret stasjon 
Nationaltheatret stasjon utgjør flaskehalsen i den viktige forbindelsesåren mellom de 
østlige og vestlige banestrekningene. Den store trafikkveksten stasjonen har hatt siden 
åpningen og den fortsatt økende etterspørselen etter flere tog med stopp på 
Nationaltheatret stasjon, underbygger NSB's beslutning om en utvidelse av stasjon. 
NSB foreslår ved å utvide Nationaltheatret stasjon med to nye spor og en 
mellomliggende plattform. Da blir kapasiteten på stasjonen tilnærmet lik som i tunnelen 
forøvrig, og ønsket frekvens på togavgangene kan oppnås. 
NSB ivaretar en viktig samfunnsoppgave ved daglig å frakte reisende fra hele det 
sentrale Østlandsområdet inn til sentrum av Oslo. En stor andel av disse passasjerene 
er dagpendlere som enten jobber sentralt i forhold til Nationaltheatret eller Oslo S, eller 
har omstigning til andre kollektive transportmidler. Nationaltheatret stasjon gir sammen 
med Oslo S en særdeles god flatedekning i Oslo sentrum, spesielt når det gjelder 
arbeidsreiser. En utvidelse av Nationaltheatret stasjon vil bidra til en videreutvikling av 
denne stasjonen, og ytterligere legge til rette for raske, effektive og miljøvennlige 
arbeidsreiser. Den foreslåtte utvidelsen vil også styrke jernbanetilbudet i det sentrale 
Østlandsområdet, og kan dermed bidra til å redusere overflatetrafikken i Oslo sentrum 
og på innfartsveiene inn mot sentrum. 
Ombygging av AS Oslo Sporveiers stasjonsanlegg forutsettes utført samtidig. For 
Sporveiene omfatter forslaget en utvidelse av stasjonshall og plattformer til 6-vogners 
tog, ny tverrforbindelse mellom plattformene innendørs og opprusting av eksisterende 
publikumsarealer. 
NSB samarbeider med AS Oslo Sporveier om en opprusting og utvidelse av 
publikumsarealene på et av landets mest trafikerte knutepunkter for kollektivtrafikk. 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Tilleggsutredning NSB Bane region øst - 21.2.96 
21 
1.6 Planprosessen 
Planarbeidet ble igangsatt som en mulighetsstudie i juni 1993. Målsettingen den gang 
var å finne mulige traseer for nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Oslo S. Arbeidet 
viste at det var Skøyen stasjon og Nationaltheatret stasjon som utgjorde flaskehalsene 
for fremføring av tog gjennom Oslo sentrum. Utredningsarbeidet for en utvidelse av 
Nationaltheatret stasjon påbegynt høsten 1994. 
Den offentlige planprosessen følger plan- og bygningsloven med bestemmelser om 
konsekvensutredning (kap VII-a, §33-1 til -9), reguleringsplan (kap VII), og 
byggetillatelse og kontroll med byggearbeidet (kap XVI). 
• Melding etter plan- og bygningslovens kap VII-a ble lagt ut til offentlig ettersyn og 
sendt ut til høring i perioden 3.4. 1995 til 15.5.95. 
• Under høringsperioden ble kunngjort og avholdt et offentlig informasjonsmøte 
09.05.95 i «Trafikanten». 
• På grunnlag av tiltakshavers forslag til program og uttalelsene til meldingen, ble 
Konsekvensutredningen utarbeidet etter godkjent utredningsprogram fastsatt av 
NSB Banedirektøren i samråd med Miljøverndepartementet og datert 25.8.95. 
Konsekvensutrednigen etter plan- og bygningslovens kap VII-a, ble lagt ut til 
offentlig ettersyn og sendt ut til høring i perioden 28.9.95 til 9.1.96. 
• Under høringperioden ble det holdt offentlig møte 21.11.95, i «Trafikanten» i hht 
§33-6 i plan- og bygningsloven. 
• På grunnlag av uttalelsene er reguleringsplanforslaget etter plan- og 
bygningslovens kap VII justert og legges ut til offentlig ettersyn i perioden februar til 
mars -96 (minimum 30 dager i hht §27-1, 2.ledd i plan- og bygningsloven). 
Tilleggsutredningen legges ut til offentlig ettersyn og høres sammen med 
Reguleringsplanen og et Miljøoppfølgingsprogram for tiltaket. 
• Etter offentlig ettersyn og eventuelle justeringer etter bemerkninger innkommet i 
høringsperioden, vil reguleringssaken bli fremmet av plan- og bygningsetaten for 
politisk behandling gjennom Byråd og Byutviklingskomiteen. Bystyret gjør endelig 
vedtak om planen godkjennes eller sendes tilbake til ny behandling. 
• NSB Banedirektøren vurderer i samråd med Miljøverndepartementet om 
utredningsplikten er oppfylt gjennom Tilleggsutredningen. 
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2 HOVEDUTFORDRINGER FOR NSB I 
OSLO - REGIONEN 
2.1 Osloregionens bolig - og arbeidsmarked 
En oversikt over Osloregionens bolig- og arbeidsmarked , og hvordan dette ventes å 
utvikle seg i årene fremover, er et egnet utgangspunkt for en vurdering av fremtidig 
transportbehov og transportmønster, 
Hovedstadsregionens bolig -og arbeidsmarked strekker seg i dag fra Oslo sentrum, to-
tre mil utover langs hovekommunikasjonslinjene mot Ski i syd, mot Røyken i vest og 
mot Skedsmo i nordøst. Innenfor dette området finner en vel 820,000 mennesker og 
rundt 450,000 arbeidsplasser i en dynamisk og raskt voksende storbyregion. 
Befolkningen øker med 8-9,000 pr. år, og i de senere år har veksten i antall 
arbeidsplasser vært omtrent tilsvarende. 
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Den indre avgrensningen i figur 2,1 er Osloregionens felles arbeidsmarked. Dette 
felles arbeidsmarkedet strekker seg fra Oslo sentrum langs kommunikasjonssårene 
mot Mastemyr i syd , Nesbru i vest og Strømmen i nord-øst. Innenfor dette området er 
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det langt flere arbeidsplasser enn bosatte yrkesaktive. Hit pendler arbeidstakere 
daglig på arbeid fra boligområdene lenger ute. 
Utenfor Osloregionens felles arbeidsmarked er det regionale boligmarkedet. I dette 
området har man en boligstyrt befolkningsvekst, der det er mulig gjennom boligbygging 
å skape vekst i befolkningen uten først å skape nye arbeidsplasser, fordi avstanden 
ikke er lenger enn at folk forholder seg til Oslos arbeidsmarked. I disse områdene er 
det derfor betydelig færre arbeidsplasser enn bosatte yrkesaktive, selv om en også her 
finner lokale arbeidsplasskonsentrasjoner som Asker, Ski og Lillestrøm. Mange 
bosatte pendler inn til Oslo for å arbeide. 
I motsetning til arbeidsmarkedet som i stor grad er felles for hele Osloregionen, kan 
det regionale boligmarked deles i fire. Delingen kan beskrives som et felles 
sentrumsmarked fra Oslo sentrum til Ytre Ring, og tre adskilte utbyggingsretninger mot 
syd, vest og nordøst. Ved flytting internt i regionen vil de fleste forholde seg til 
sentrumsområdet og en av utbyggingsretningene. Flytting mellom områdene i syd, 
vest og nordøst er forholdsvis liten. 
Utenfor grensen for boligmarkedet blir reiseavstanden inn til Oslo lang, og man er 
avhengig av å skape lokale arbeidsplasser før man får boligbygging og 
befolkningsvekst. Mange som bor i disse områdene bruker likevel Oslo som 
reservearbeidsmarked. Det samme gjør i økende grad folk bosatt i de nærmeste 
byområdene. Særlig gjelder dette byene sørover på begge sider av Oslofjorden. 
Det er en viss regional spesialisering innenfor Osloregionen. I Oslo sentrum finnes 
statlig sentraladministrasjon, kommunal og fylkeskommunal administrasjon og 
sentrumsorientert varehandel. I tillegg finner en bransjer som bank, finansiering, 
forsikring, bransjeorganisasjoner, landsdekkende foreninger, industrikonsernstaber 
m.v. I hovedsak er dette kontorvirksomhet som er lite arealkrevende og kan bære 
høye arealkostnader, samtidig som bedriftene har fordel av å lokalisere seg nær 
sentralforvaltningen. Det er vel 70.000 arbeidsplasser i Oslo sentrum (figur 2.2). 
Arbeidsplasser i Oslo sentrum og indre by i 1991 (fra høringsutkast av 
Kommunedelplan for indre by, Plan - og bygningsetaten, juni 1995) 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Tilleggsutredning NSB Bane region øst - 21.2.96 
24 
2.2 Arbeidsreisemønsteret i Osloregionen 
Hovedtrekket i arbeidsreisemønsteret i Osloregionen er innpendling mot indre by og 
sentrum fra boligområdene utenfor. I de senere år har en også fått en viss 
motpendling utover. 
En oversikt over arbeidsmønsteret er vist i tabell 2.1 (tallene er fra 1991). Det fremgår 
av tabellen at av vel 412.000 registrerte arbeidsplasser for yrkesaktive i Osloregionen i 
1991 , var vel 201 .000 i Indre by, vel 88.000 i Ytre by vest, Asker og Bærum, nær 
43.000 i Ytre by sør og Follo, vel 75.000 i Ytre by øst og Nedre Romerike, og nær 
5.000 utenfor Osloregionen. 
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Tabell som viser oversikt over yrkesaktive som arbeider i egen og andre soner (1991) 
Samlet sett bekrefter disse tallene hovedtrekkene i pendlingsmønsteret i 
Osloregionen. Med nesten halvparten av arbeidsplassene trekker Indre by til 
seg arbeidstakere fra hele regionen. Bare i Vest-området arbeider flere i egen 
sone enn i Indre by. Motpendlingen fra Indre by går i hovedsak mot Vest og 
Nordøst, og bare i liten grad mot Sør. Ellers er det noe pendling mellom 
yttersonene. 
2.3 Utviklingstrender i Osloregionen i årene fremover 
Statistisk sentralbyrå ' s siste befolkningsfremskriving for de administrative delregionene 
i Osloregionen viser at dersom befolkningsveksten i årene fremover følger samme 
trend som utviklingen de senere år, vil regionen til sammen frem til 2010 vokse med 
rundt 120.000 mennesker eller nær 15%. Vestområdet vokser klart mest, med 230/0 . 
De andre regionene vokser alle med rundt 14% . 
Utviklingen etter 2010 er det vanskelig å si noe sikkert om, fordi dagens trender for 
befolkningsvekst kan ha endret seg vesentlig innen den tid. Det er imidlertid ikke 
strukturelle tegn som tyder på at vekstmønsteret skulle bli vesentlig endret. 
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Dersom SSBs prognoser (M 193) føres frem til 2020, viser perioden 2010-2020 en 
vekst i Oslo/Akershus-området på ytterligere nær 60.000 mennesker, fordelt med 
36.000 i Oslo og 24.000 i Akershus. Fordelingen her bør imidlertid benyttes med stor 
varsomhet, fordi vilje og muligheter til boligbygging vil ha vesentlig innflytelse på om 
veksten kommer i Oslo, eller i de nærmeste områder av Akershus. 
Gode prognoser for næringslivsutviklingen i Osloregionen foreligger ikke. Fremskriver 
en imidlertid den utviklingstrenden for arbeidsplasser en har sett siste ti-års periode, og 
tar hensyn til konjunktursituasjonen og til forventet befolkningsvekst, burde forventet 
vekst i antall arbeidsplasser i Osloregionen i perioden 1995-2010 ligge i området 
70.000 - 80.000. 
Hvor i regionen de nye arbeidsplassene vil etablere seg vet en lite om. Det er 
imidlertid liten grunn til å tro at dagens spesialisering av arbeidsplasser skulle endre 
seg vesentlig fremover. De underliggende årsaker til denne spesialiseringen; regionale 
forskjeller i kompetansetetthet, fagmiljøer og arealkostnader, ser snarere ut til å 
forsterke seg, enn svekkes. Her kommer imidlertid kommunikasjonsutviklingen inn. Jo 
mer tilgjengelig Oslo sentrum blir, desto mindre insitament har kontorarbeidsplasser for 
utflytting. 
2.4 Offentlige planer og vedtak 
Offentlige myndigheter på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå tillegger 
kollektivtransport generelt, og NSB spesielt, sentrale oppgaver i å håndtere fremtidig 
trafikkvekst i Osloregionen. 
2.4.1 Stat og fylkeskommune 
Under Samferdselskomiteens budsjettinnstilling for 1996 ble det påpekt at utvidelser 
for Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Drammensbanen, og bygging av Gardermobanen 
og Ringeriksbanen vil kreve økt kapasitet gjennom Oslo. 
Regjeringen har tidligere, i Kgl. res. av 20.11.92 til Akershus Fylkesplan, påpekt at: 
«Regionen Oslo og Akershus spiller en sentral rolle som motor i utviklingen i 
økonomien i landet, ..... Regjeringen ser det som svært viktig at regionens muligheter 
utnyttes og videreutvikles gjennom offentlig tilrettelegging» 
I Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal -og transportplanlegging (20. august 
1993) heter det at: «Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling». Viktige 
bidrag til oppnåelse av disse målene vil være: 
1. å redusere det totale transportomfanget ved å gjøre sentrale områder med høy 
arealutnyttelse godt tilgjengelig, og -
2. å redusere energiforbruk til transport ved å øke kollektivtrafikkens andel av 
persontransporten. 
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I Akershus Fylkesplan (høringsutkast juni 1995)er. det lagt vekt på oppfølging av de 
rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal -og transportplanlegging. Her heter 
det blant annet at: «Det er en sentral utfordring å redusere det samlede 
transportbehovet samtidig som mer av persontrafikken føres over på kollektive 
transportmidler», og at «Hovedstadsområdet er et satsingsområde for jernbanen». 
2.4.2 Oslo kommune 
Oslo samferdselsplan ble vedtatt i 1994, og gir klare politiske føringer for utviklingen av 
den regionale transporten. Her heter det blant annet om kollektivtrafikken og NSB's 
rolle: 
• Generelt anses kollektivtrafikken som viktig både for å bedre miljøet i byen og for å 
sikre byens funksjonsdyktighet. 
• Banesystemet Uernbanen og T-banen) defineres som grunnstammen i byens 
kollektivsystem . 
• Utvikling av kollektivknutepunktene med god tilgjengelighet inngår som et viktig 
virkemiddel for å øke kollektivtrafikkens konkurransekraft. 
• Oslo kommune vil arbeide for at NSB bedrer rutetilbudet og kapasiteten i 
nærtrafikken rundt Oslo. 
I samferdselsplanen blir NSBs hovedoppgave definert slik: 
«NSBs hovedoppgave er å bringe de reisende fra Oslos omegnskommuner til 
knutepunktene i de sentrale deler av Oslo» 
Samferdselsplanen inneholder en målsettting om generell avlastning av sentrum for 
overflatetrafikk, uten at tilgjengeligheten til sentrum reduseres. NSB har merket seg at 
målsettingen om å begrense overflatetrafikken både er miljørelatert (f.eks har 90% av 
gatene i sentrum et støynivå over 65 dBA), og relatert til at man anser 
trafikkavviklingskapasiteten i sentrum som overskredet. 
I Oslos Kommuneplan for 1995-98 påpekes at Oslos arbeidsplass- og skoletilbud i stor 
grad er regionalt rettet. I denne sammenheng refereres også arbeidet med en felles 
næringsstrategi og etableringen av et felles næringslivsråd for Oslo og Akershus. 
I høringsutkastet til Kommunedelplan for indre by Uuni 1995) heter det blant annet om 
kollektivtrafikkens rolle at: 
• Tog og T - bane bør være ryggrad i bystrukturen 
• NSB's nærtrafikk bør få bedre overgangsmuligheter med lokaltrafikk, og at 
• banene bør avlaste bykjernen for regional busstrafikk 
2.5 Rammer for NSB's virksomhet 
NSB har to viktige hovedmål i det samlede transportsystemet i Osloregionen. Dette 
legger ulike premisser for den totale virksomheten: 
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«Jernbanen som transportpolitisk virkemiddel» 
Jernbane i storbyregioner skal danne ryggraden i transportsystemet. Den konkrete 
rollen og de rammebetingelser som blir gitt jernbanen er et transportpolitisk spørsmål 
som skal avveie ulike mål for tilgjengelighet, miljø, sikkerhet og fremkommelighet. 
«NSB som bedrift» 
Stortinget forutsetter at NSB, innenfor de politiske rammebetingelser, skal drive sin 
trafikkvirksomhet økonomisk rasjonelt. Dette betyr krav om effektiv produksjon av 
transporttjenester for personer og gods, og at transporttjenestene tilbys der det er 
etterspørsel etter og betalingsvillighet for tjenestene. Det betyr også at NSB må 
definere sin rolle i en stadig mer skjerpet konkurransesituasjon i forhold til andre 
transportmidler. 
2.6 NSB's strategiske utgangspunkt i Oslo-regionen -
Oppsummering 
Som vist i kaptel 2.3 vil antagelig befolknings - og arbeidsplassveksten i Osloregionen 
bli på hhv. 180.000 og 70 - 80.000, dvs. en vekst på 20 % frem mot 2010. Bedre 
kommunikasjoner til Oslo sentrum vil trolig gjøre dette området ytterligere attraktivitet 
for lokalisering av nye arbeidsplasser. 
NSB har valgt å basere sin utviklingsstrategi på at arbeidsplassene i Oslo sentrum i 
stadig større grad blir spesialisert og regionalt innrettet (både mht. rekruttering av 
arbeidskraft og kunder). 
Lokale og sentrale myndigheter gir også klare føringer til NSB's utvikling 
Osloregionen. 
Både som konkurrerende transportbedrift og som samfunnets virkemiddel i 
transportpolitikken legger NSB følgende til grunn for sin utvikling av transporttilbudet i 
Osloregionen: 
• Bolig- og arbeidskraftsmarkedet øker i utstrekning 
• Det totale persontransportbehovet øker 
• Det forventes at banenettet utgjør ryggraden i transportsystemet 
• Det er et mål at biltrafikkens andel av persontransporten i Oslo reduseres 
• NSB har en strategisk rolle i Osloregionen, spesielt for lange og mellomlange 
arbeidsreiser till fra og gjennom Oslo sentrum 
For å møte utfordringene må NSB: 
• tilby økt frekvens 
• tilby flere seter i kritisk time 
• dekke flere reiserelasjoner (flere pendelruter) 
• redusere reisetiden 
• øke komforten 
• bedre tilgjengeligheten til stasjonene. 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Tilleggsutredning NSB Bane region øst - 21.2.96 
28 
3 UTVIKLING AV BANEN GJENNOM 
OSLO SENTRUM{OSLOTUNNELEN) 
3.1 Innledning 
Kapitlet tar for seg den historiske bakgrunn for dagens jernbanesystem i Osloregionen, 
og tidligere planer og utredninger. 
3.2 Forslag om helhetlig system 
Oslo Stasjonskomite (Granholmkomiteen) fastslo allerede i 1938 at «Havnelinjen», 
som da var den eneste forbindelse mellom Oslo ø og Oslo V, måtte erstattes med en 
tunnelforbindelse under Oslo sentrum, og at de to endestasjonene måtte erstattes av 
en ny Oslo Sentralstasjon. 
Jernbanenettet i Oslo frem til 1980 
Komiteen mente at planen om å føre banene vestfra inn på Oslo ø, via en ringlinje 
utenom sentrum, (Grefsen - Bestumbanen), ikke var aktuell. 
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Krigen satte en stopper for tunnelprosjektet under Oslo sentrum. 
Planene ble bearbeidet videre etter krigen, og lagt frem for Samferdselsdepartementet 
i 1952. Staten hadde på dette tidspunkt ikke budsjettmessig dekning til 
gjennomføringen, og planene ble liggende. 
Stasjons-og trafikkomiteen av 1960 (Halvorsenkomiteen) fikk i oppdrag å bearbeide de 
opprinnelige planene, og sa seg enig i at sammenknytningen av de to banesystemene 
burde gjennomføres ved en tunnelforbindelse under sentrum, i hovedtrekkene i 
samsvar med Granholmkomiteens konklusjoner. 
I 1962 vedtok Stortinget bygging av Oslo S, og en Plankomite med representanter for 
Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og NSB ble opprettet. Plankontoret for 
Oslo Sentralstasjon som kom i virksomhet i 1963, pekte spesielt på at denne 
forbindelsen ga grunnlag for bygging aven tidsmessig sentralstasjon for fjerntrafikken 
og mellomdistansetrafikken til og fra Oslo, og at den gjorde det mulig for jernbanen på 
en mer effektiv måte å delta i avviklingen av nærtrafikken i Oslo-området. 
3.3 Oslotunnelen utredes og bygges 
Mens det opprinnelige trasealternativet (1938) fulgte den rette linje mellom Oslo ø og 
Oslo V (Rådhusalternativet), antydet Halvorsenkomiteen (1952) at det var ønskelig å 
forskyve tunnelen lenger nord for derved å få flere omstigningsmuligheter mellom 
jernbanen og den kommunale tunnelbanen (Frogneralternativet). 
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Kostnadsanslagene i 1968 så slik ut: 
Rådhusalternativet 
Frogneralternativet med 2-spor 
Frogneralternativet med 3-spor 
135 mill kr 
200 mill kr 
300 mill kr 
Plankontorets lansering av Frogneralternativet med 3 spor hadde særlig sin 
begrunnelse i forventninger om økt trafikk pga nærhet og gode 
omstigningsmulighetene til T-banen, og økende krav til komfort som persontrafikken 
ville stille i de kommende år. 
Drøftingene om kostnadsdelingen mellom Staten og Oslo kommune viste imidlertid at 
det ikke var mulig å få finansiert Frogneralternativet med 3-spor. Plankomiteen og 
Forhandlingsutvalget fant det også nødvendig å holde ferdigstillelse av Elisenberg 
stasjon og bygging av Vestre oppgang fra Nationaltheatret stasjon utenom 
forhandlingene. 
På dette grunnlag ble det oppnådd enighet om en utgiftsfordelingen for Frogner-
alternativet med 2-spor der Oslo kommune dekket en tredjedel av investerings-
kostnadene. Oslos andel tilsvarte merkostnadene ved å velge Frogneralternativet 
fremfor Rådhusalternativet. 
Oslo kommunes argumenter for å delta i finansieringen av Oslotunnelen var bl.a. 
disse: 
• Byen får en godt beliggende lokalstasjon - Nationaltheatret stasjon - i vestre del av 
sentru msom rådet. 
• På grunn av den bedre beliggenhet av lokalstasjonen vil passasjerstrømmen 
gjennom tunnelen bli betydelig større enn med Rådhusalternativet. Tunnelen får 
dermed større betydning for nærtrafikken. 
• Frogneralternativet legger forholdene til rette for et nært samvirke mellom jernbane 
og tunnelbane. 
Transportøkonomisk Institutts (TØi) prognoser for togtrafikken viste at dobbeltsporets 
Frogneralternativ ville ha rikelig kapasitet for å awikle forventet togtrafikk frem til år 
2005. 
3.4 Utvikling 1980 -1995 
Initiativet fra Halvorsenkomiteen førte til at Stortinget i 1968 vedtok å bygge 
Frogneralternativet, inklusive Nationaltheatret stasjon, med 2-spor som et 
samarbeidsprosjekt med Oslo kommune. 
Byggearbeidene for jernbanens 3,6 km lange forbindelsestunnel fra Oslo S til Skøyen 
ble startet i 1971. Tunnelen og Nationaltheatret stasjon ble tatt i bruk i 1980. 
Utvikling av driftsopplegget i Oslo-området etter at Oslo-tunnelen åpnet i 1980 skjedde 
trinnvis i takt med den videre ferdigstillelse av de forskjellige deler av spor- og 
stasjonsanlegg. 
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Ved åpningen av tunnelen var det bare en mindre del av sporalegget på Oslo S ferdig 
og tunnelen ble derfor den første tid bare trafikkert av gjennomgående godstog, 
lokalpendelen Lillestrøm - Drammen/Spikkestad og lokaltog Skøyen - Eidsvoll/Arnes. 
Forholdsvis kort tid etterpå ble også Gjøvikbanens lokaltog kjørt gjennom til Skøyen. 
I midten av 1980-årene var sporarbeidene på Oslo S kommet så langt at også 
Østfoldbanens lokaltog kunne kjøres gjennom Oslo-tunnelen til Skøyen. I 1989 ble 
Oslo V nedlagt og all fjern- og IC-trafikk fra vest overført til Oslo S. I begynnelsen av 
1990-årene var så driftsbanegården i Lodalen og sporanlegg og bygninger på Oslo S 
som de siste rester av Oslo S-anlegget fullført. 
Driftsopplegget er senere noe endret i og med at lokaltog fra øst i større utstrekning 
pendler vestover forbi Skøyen. Dessuten er det i en viss utstrekning pendlende IC-
/fjerntog Skien - LillehammerlTronheim. 
Frogneralternativet lå til grunn for arbeidet med tunnelen som fikk navnet Oslotunnelen 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Tilleggsutredning NSB Bane region øst - 21.2.96 
32 
4 DAGENS TRAFIKK OG RUTETILBUD 
4.1 Dagens rutetilbud 
4.1.1 Persontrafikk 
Persontrafikktilbudet i Oslo-regionen og Østlandet kan i dag deles i tre ulike togtilbud. 
Lokaltog 
Lokaltog trafikkerer innenfor området Lillestrøm, Jaren, Asker og Ski. Området har god 
flatedekning med 60 stasjoner som trafikeres langs tre akser: 
Lillestrøm - Asker, Ski - Sandvika og Jaren - Skøyen. I grunnrute er tilbudet 2 tog/time i 
hver retning i perioden 0600 - 2400(0100). I rushtid morgen og ettermiddag suppleres 
dette med flere innsatstog. 
Lokaltog ekspress 
Lokaltog ekspress betjener et område avgrenset av Kongsberg, Eidsvoll , Kongsvinger, 
Moss og Mysen(Sarpsborg). I ytterområdene legges det opp til et stoppmønster med 
god flatedekning, men fra Lillestrøm, Ski og Asker inn til sentrum er det få stopp og 
kort kjøretid . I sentrum gis igjen god flatedekning ved stopp på Bryn , Oslo S , 
Nationaltheatret og Skøyen. Nettet deles i 6 akser med 1 eller 2 tog annenhver time 
supplert med innsatstog i rushtimene. 
InterCity 
InterCity-togene betjener området innenfor Skien, Halden og Lillehammer (Intercity-
området). Tilbudet knytter sammen de største befolkningskonsentrasjonene på 
Østlandet med Oslo med 18 avganger daglig hver vei og egne ekspressavganger med 
redusert stoppmønster i rushtimene. Tilbudet betjenes med egne togsett med høy 
komfort og spesielle servicetilbud. 
4.1.2 Godstrafikk 
Generelt 
Dagens strategier tar utgangspunkt i at jernbanetransport er konkurransedyktig på 
lange avstander og ved store mengder. Den geografiske strukturen i Norge fører til at 
det har vært hensiktsmessig å drive godstrafikk på jernbane basert på et "stjernenett", 
med Alnabru som sentrum. Alle hovedforbindelser går via Alnabru . Fra Alnabru bygges 
det opp et system av godstog til/fra Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, 
Trøndelag, Nord-Norge og Utlandet. I tillegg etableres et sett med tilførsels- og 
distribusjonstog mellom steder i Østlandsområdet og Alnabru. 
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Gjennom systemet av tilførsels- og distribusjonstog knyttes også forbindelser til 
aktuelle havner i Østlandsområdet. I Oslo eksisterer det jernbaneforbindelse såvel til 
Filipstad (via Skøyen) og til Østhavna (via Loenga). 
Oslo-regionen 
Totalt i løpet av et døgn går det 17 godstog hver vei gjennom Oslotunnelen. Ca. 
halvparten av disse togene går til/fra Kristiansand og Stavanger, de øvrige går til/fra 
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Bergen og BuskerudNestfold. I dagens situasjon går bare 2 av 10 godstog til Bergen 
gjennom tunnelen. De øvrige går via Roa. Total godsmengde gjennom tunnelen er 
stipulert til 1,2 millioner tonn pr. år. Alle godstogene går i dag utenom rushperiodene. 
Bindingen til å kjøre utenom rush gir en dårligere markedstilpasning av ankomst- og 
avgangstider for godstogene enn det som anses som optimalt. 
4.2 Dagens persontrafikk med tog till fra og gjennom Oslo 
I 1993 ble det i alt foretatt 37 millioner reiser med jernbane i Norge. Ca. % av disse 
reisene hadde start- og/eller målpunkt innenfor Østlandsområdet. Av reisene knyttet til 
Østlandsområdet har ca. 80% av- eller påstigning på de to stasjonene i Oslo sentrum 
(Nationaltheatret og Oslo S). Dvs. at det daglig foretas ca. 75.000 togreiser til/fra Oslo 
sentrum. I tillegg kommer ca. 11.000 gjennomgående reiser (uten av- 99 påstigning i 
sentrum). Ca. 95% av reisene til/fra sentrum skjer med lokal- og IC-tog, de resterende 
5% er fjerntogreisende. Av reisende til/fra sentrum som har det andre endepunktet av 
reisen innenfor Østlands-området reiser 
-+ 2/3 innenfor Oslo og Akershus 
-+ 1/3 innenfor Oslos øvrige pendlingsomland 
IlC-området faller antall reiser drastisk når reisetiden overstiger 1 % time. 
Trafikken til Oslo sentrum med tog fordeler seg med 1/3 på Nationaltheatret stasjon, 
og 2/3 på Oslo S. Dvs. at hvert virkedøgn foretas 
-+ Ca. 25.000 reiser med tog til/fra Nationaltheatret stasjon 
Av de 25.000 togreisene over Nationaltheateret er ca. 40% rettet vestover, og ca. 60% 
rettet østover (gjennomgående tog, samt tog som snur på Skøyen). En nærmere 
beskrivelse av trafikken til og fra Nationaltheateret er gjengitt i figuren nedenfor. 
43 % 
IVEST 10.70 
Indre 6.50 
iYtre 4.20 
25.000 av -og 
påstininger 
26% 
SØR 6.40 
Indre 
,Ytre 
IGjøvik 5001 
2% 
20 % 
Geografisk fordeling av reisende over Nationaltheatret Stasjon 
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4.3 Behovet for to jernbanestasjoner i Oslo sentrum 
Ca. 1/3 av alle reisende til/fra Oslo sentrum benytter i dag Nationaltheatret stasjon, de 
øvrige benytter Oslo S. Av reisende med tog som har stopp på begge stasjoner 
benytter ca. 43% Nationaltheatret. 
Avstanden mellom Oslo S og Nationaltheatret stasjon er ca. 1.400 meter (plattform-til-
plattform). Til sammen dekker de to stasjonene store deler av sentrum innenfor en 
gangavstand på 10 minutter. Skillet mellom de to stasjonen går omtrent ved Øvre 
Slottsgate, avhengig av reiseretning. 
Undersøkelser har vist at en gjennomsnittlig kollektivreisende tillegger gangtid dobbelt 
så stor vekt som reisetiden i transportmidlet. Dette betyr at en økning av gangtiden 
fra 5 til 15 minutter betyr en like stor forverring av tilbudet som 20 minutters økt reisetid 
i transportmiddel. 
I tabellen nedenfor er det anskueliggjort hvilken betydning det har for reisende til ulike 
målpunkt i sentrums vestre del hvorvidt et tog stopper på Nationaltheatret stasjon eller 
ikke. Gangtidene er basert på målt distanse på kart og en gjennomsnittlig 
ganghastighet på 5 km/t. 
Gangtid fra Gangtid fra Økning 
Destinasjon Nationalth. st OsloS (uvektet) 
Aker Brygge 7,2 20,4 13,2 
Klingenberg kino 3,5 16,3 12,8 
Hovedinng. Nationalth 3,5 15,1 11,6 
Paleet kjøpesenter 4,8 12,9 8,0 
Oslo Rådhus 6,8 16,6 9,8 
Hovedinng. Rikshospitalet 10,6 18,9 8,3 
SAS Hotellet 7,9 20,4 12,5 
St. Olavs plass 9,5 18,9 9,5 
Hovedinng. Stortinget 7,6 12,1 4,5 
(Alle gangtider angitt i minutter) 
Tabellen viser et typisk tillegg i gangtid på 10 minutter (uvektet) for reisende som 
ønsker å benytte Nationaltheatret stasjon, men som tvinges til å benytte Oslo S da 
toget ikke stopper på Nationaltheatret stasjon. De reisende som evt. blir berørt kan 
tilpasse seg på ulike måter: 
-+ De kan gå fra Oslo S 
-+ De kan benytte byens kollektivsystem mellom Oslo S og målpunktet 
-+ De kan benytte andre tog som stopper på Nationaltheatret 
-+ De kan velge andre reisemåter til sentrum (buss eller bil) 
Dersom de reisende velger å gå eller benytte byens kollektivsystem vil de påføres økt 
reisetid. Dersom de reisende velger å benytte andre tog som stopper på 
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Nationaltheatret, vil dette gi økt belastning på tog som allerede dag har et 
maksimalbelegg på 120-140% i rushtiden. Dette vil redusere komforten. 
Med økt reisetid ogl eller redusert komfort er det sannsynlig at flere reisende vil velge 
å bruke bil til sentrum. 
4.4 Jernbanens avlastning av Oslo sentrum for 
overflatetrafikk 
Jernbanens avlastningseffekt på Oslo sentrum kan illustreres gjennom følgende regne-
eksempel: 
Dersom de 75.000 reisende alternativt benyttet bil, ville antallet bilturer til/fra sentrum 
øke med ca. 55.000 turer (bilbelegg = 1.36) Alternativt, dersom de reisende benyttet 
buss, ville antallet busser på døgnbasis øke med ca. 1.500. Ca. halvparten av 
trafikkøkningen ville kommet i rushperiodene (07-09 og 15-17). 
Av alle reiser som i løpet av et døgn passerer sentrumsringen (Ring 1) foregår ca. 40%) 
med kollektive transportmidler. For reiser til/fra sentrumsområdet i rush, er 
kollektivandelen vesentlig høyere, anslagsvis 75%>. 
Med en så høy andel av trafikken, vil selv en relativt begrenset svekking av 
kollektivtransportens konkurranseevne bety vesentlig økning i biltrafikken. F.eks vil en 
svekking av kollektivtilbudets relative konkurransekraft med 10% gi inntil 30% økning 
av biltrafikken til/fra sentrum i rushperiodene. 
Dette viser at kollektivtrafikken spiller en betydelig rolle i fht. målsettingen om å 
begrense overflatetrafikken i sentrumsområdet. Jernbane og T -bane har størst 
potensiale for å avlaste overflaten for trafikk. Videreutvikling av jernbanens 
konkurransekraft er således et vesentlig virkemiddel i fht. Oslo kommunes målsetting 
om å redusere trafikkens overflatebelastning uten å redusere sentrumsområdets 
tilgjengelighet. 
4.5 Konklusjon 
Det er NSBs vurdering at nedleggelse eller redukjson av antall stopp på 
Nationaltheatret stasjon vil være en betydelig svekkelse av kollektivbetjeningen av 
Oslo sentrum, og er i direkte motstrid til sentrale transportpolitiske målsettinger. En 
slik svekkelse vil , dersom Oslo sentrum klarer å beholde sin andel av arbeidsplassene 
i Oslo-regionen, føre til økt bil og busstrafikk. Eventuelle andre knutepunkt må etter 
dette komme som supplement til, og ikke som erstatning for Nationaltheateret stasjon. 
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5 KAPASITET I JERNBANESYSTEMET 
5.1 Kapasitetsbegrepet 
Utvidelsen av Nationaltheatret er begrunnet ut fra behovet om økt kapasitet. 
Kapasitetsbegrepet er et sammensatt og ikke noe entydig begrep. 
Kapasitet kan defineres både som antall seter og antall tog pr. tidsenhet. Hvilken 
tidsenhet som velges er også avgjørende. I Oslo-området er det kapasiteten i 
rushtimen som er dimensjonerende. Videre må den sees i sammenheng 
punktligheten og med fremføringshastigheten. 
• Når trafikken med antall tog nærmer seg kapasitetsgrensen, vil det gå ut over 
punktligheten. 
• Praktisk kapasitet for et system kan derfor defineres som evnen til å fremføre 
tog med akseptabel punktlighet. 
For høy kapasitetsutnyttelse vil altså i seg selv forårsake forsinkelser, og vil også 
medføre at forsinkelser inn mot en flaskehals blir forsterket (sekundærforsinkelser) . 
Ved dobbeltsporstrekninger vil forskjellen i fremføringshastigheten mellom de 
forskjellige togslag (f.eks. lokaltog og fjerntog) nedsette reell kapasitet. Maksimal 
kapasitet oppnås når alle tog kjøres med samme hastighet. Dette vil i i praksis si at 
langsomste tog blir bestemmende for hastigheten på de øvrige tog. Dette kan være 
akseptabelt på kortere strekninger. For lengre strekninger hvor hastighetsforskjellen 
pga. forskjellig stoppmønster og materiellegenskaper får større konsekvenser for 
kjøretiden, blir det viktig å separere togene ved bygging av dobbeltspor for høye 
hastigheter og egne spor for lokaltrafikk. 
Den etterfølgende skisse illustrerer dette forhold: 
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På dobbeltsporstrekningene i Oslo-området kan hurtigtogene i dag ikke utnytte sitt 
hastighetspotensiale pga. forangående lokaltog. Dette er et klart tegn på at man ligger 
på kapasitetsgrensen sett i fohold til det ønskede ruteopplegg. 
Nye dobbeltsporstrekninger Skøyen - Asker, Oslo S - Ski og Oslo S - Lillestrøm vil 
muliggjøre separering av hurtige og langsomme tog, og kapasiteten vil på denne 
måten kunne bli vesentlig mer enn fordoblet. I tillegg vil togproduksjonen kunne legge 
opp rutetilbud med bedre markedstilpasning når lokaltog og mer saktegående tog 
separeres fra gjennomgående tog med høy hastighet. 
Dette er avgjørende for togproduksjonen over lengre strekninger. På korte 
strekninger, som Oslo-tunnelen fra Skøyen til Oslo S, kan sporkapasiteten utnyttes 
sterkere forutsatt at togene har samme hastighet, og punktligheten er høy inn 
mot strekningen. 
Et forhold som også er av betydning for togtrafikken til og gjennom Oslo, er 
kapasiteten på Oslo S. Denne er til tider fullt utnyttet slik ruteopplegg og sporplan er i 
dag. Stasjonskapasiteten vil i stor grad være avhengig av sporbruk, togveiskrysninger 
og togenes oppholdstid ved plattform. 
Det markedet etterspør er først og fremst antall seter pr kritisk time og en viss 
frekvens. For å oppnå lønnsomhet må togene i størst mulig grad være i trafikk når det 
er etterspørsel etter dem. Med de svært karakteristiske rushtidstoppene morgen og 
kveld er det en stor optimaliseringsoppgave å få en togproduksjon som både er 
bedriftsøkonomisk effektiv og betjener rushtrafikken på en konkurransedyktig måte. 
Det betyr i første rekke høy frekvens. 
5.2 Kapasitet på ytterstrekningene i regionen 
Jernbanenettet i Oslo-området har i dag dobbeltsporstrekninger fra Oslo til Drammen, 
Ski/Moss, Lillestrøm og Grefsen. Strekningene utenfor dette området har enkeltspor. I 
forbindelse med Gardermobanen bygges det nytt dobbeltspor fra Oslo via Lillestrøm til 
Gardermoen. Forbindelsen Gardermoen - Eidsvoll vil delvis bli utført med dobbeltspor. 
Kapasiteten på de enkeltsporede ytterstrekningen blir begrenset av krysningssporenes 
utforming og beliggenhet. Enkeltsporstrekninger er et driftsmessig sårbart system i det 
forsinkelser i en retning forplanter seg i den andre. Enkeltspor vanskeliggjør også stive 
ruter med kjøring på faste minuttall. 
Det er et langsiktig mål å bygge dobbeltspor i hele Intercity-området, både for å få 
bedre frekvens og punktlighet. Den økte toggangen for Intercity-togene, vil ikke være 
spesielt kapasitetsdrivende i rushtimen for Oslo-tunnelen. Selv i et langsiktig perspektiv 
vil denne trafikken kun utgjøre få tog i makstimen. 
De nye dobbeltsporene vil gi en separasjon av de ulike togslag slik at all hurtiggående 
tog med få stopp og godstog ikke blandes med lokaltrafikk med mange stopp i 
lokaltrafikkområdet. 
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5.3 Kapasitet i sentrale Oslo 
5.3.1 Dagens rutemodell 
Dagens rutemodell er basert på at alle lokaltog i grunnrute såvidt mulig pendler 
gjennom Oslo-tunnelen. Pga. markedsmessig ubalanse i øst og vest vender imidlertid 
endel tog fra øst allerede ved Skøyen og Sandvika mens andre pendler ut mot Asker, 
Spikkestad og Drammen/Kongsberg. Pga. kapasitetsbegrensinger i Oslo-tunnelen, må 
en del innsatstog fra øst i rushtidene vende på Oslo S. Dette er ingen markedsmessig 
gunstig situasjon i det det tvinger mange reisende til å bytte tog på Oslo S. 
Bortsett fra en viss pendling Skien - Liliehammer/OttalTrondheim, terminerer i dag 
fjerntog, IC-tog og regiontog på Oslo S. Det er imidlertid en utvikling i gang mot større 
grad av pendling gjennom Oslo, særlig av IC-tog, 
5.3.2 Skøyen stasjon 
Skøyen stasjon er i dag en flaskehals i systemet. Den har 2 spor til plattform + 1 
forbikjøringsspor. Fra vestre ende av stasjonen er det dessuten innkjøring til 
sporgruppen for vending av lokaltog fra øst. Stasjonen er også en innfasingsstasjon for 
godstog fra terminalen i Filipstad og lokaltog fra driftsbanegården på sammen sted. 
Innen oktober 1998 er det derfor forutsatt at stasjonen skal bygges ut til 4 spor, alle 
med tilknytning til plattform. Den vil da får en kapasitet som er i rimelig balanse med 
det omgivende linjenett i kombinasjon med utbygd Nationaltheatret stasjon. 
5.3.3 Oslo S 
Kapasiteten på Oslo S er til tider fullt utnyttet. Stasjonskapasiteten vil imidlertid i stor 
grad være avhengig av sporbruk, togveiskrysninger og togenes oppholdstid ved 
plattform. Sporplan og stasjonsutvikling på Oslo S har i praksis pågått kontinuerlig, og 
vil også i framtiden utvikles for å optimalisere togdriften. Dette gjøres i første rekke 
med dagens stasjonsutforming, men det kan også være aktuelt med endringer av spor 
og stasjonsområde. 
5.3.4 Tunnel under Gamlebyen 
Stortinget har fattet vedtak om bygging aven jernbanetunnel under Gamlebyen. 
Tunnellprosjektet skal i størst mulig grad i vareta et framtidig kapasitetsbehov, men er 
i utgangspunktet et miljøprosjekt og ikke et kapasitetsøkende tiltak. 
Utredningen skal vurdere hvordan alternativene tilfredsstiller ulike målkrav for miljø, 
byutvikling og jernbanedrift. Resultatene av vurderingene vil foreligge i mai i år. Selv 
om problemene i byggetiden holdes utenfor, kan det være vanskelig å finne løsninger 
som ikke forringer NSBs fremtidige driftsforhold. Dette kan isåfall medføre 
kapasitetsreduksjoner på Oslo S som vil nødvendiggjøre større grad av pendlende tog. 
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En slik utvikling vil forsterke behovet for kapasitetsøkning i Oslo-tunnelen og derved en 
utbygging av Nationaltheatret stasjon. 
5.4 Oslotunnelen 
Morgenrush 
Dagens situasjon i Oslotunnelen 
Den praktiske kapasiteten er avhengig aven rekke tekniske, sikkerhetsmessige og 
signaltekniske forutsetninger. 
Det mulige kapasitetspotensiale ved tunnel uten stopp kan settes til 75%) av teoretisk 
maksimalkapasitet, noe som gir 34-36 tog/time. Dette gjelder for tunnelen isolert, og 
er en mulig kapasitetsutnyttelse dersom det øvrige banesystem har kapasitet til å 
fremføre tog inn mot tunnelen etter en nødvendig rutemessig fordeling over makstimen 
og med høy punktlighet. 
Med stopp på Nationaltheatret avhenger kapasiteten av oppholdstiden på stasjonen. 
Dagens utnyttelse er i praksis maksimalt 16 tog pr time. 
Det er planlagt 3 tilbringertog til Gardermoen pr. time og retning gjennom tunnelen. 
For å beholde dagens punktlighet bør det i rushtidene fjernes 4 lokaltog (til/fra Skøyen) 
for å gi plass til 3 IC/flyplass-tog fordi IC-tog har lengre oppholdstid enn lokaltogene. 
Ønskes bedret punktlighet ved oppstart av trafikk til Gardermoen, må enda flere 
lokaltog snu på Oslo S eller Skøyen. 
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For utbygget stasjon vil praktisk timekapasitet øke fra dagens 16 tog til 26 tog. 
Når man i første omgang bare forutsetter å belaste tunnelen med 26 tog/time, skyldes 
dette særlig at man har anstrengt kapasitet på enkeltsporstrekningene utenfor 
nærtrafikkområdet. Dette kan lett kan gi forsinkelser inn mot Oslo-området som igjen 
vil begrense kapasitetsutnyttelsen i Oslo-tunnelen. NSB er blant de jerbaneselskaper i 
verden som har tettest toggang på enkeltsporede baner. 
Etterhvert som strekningene inn mot Oslo blir utbygd fra 2 til 4 og fra 1 til 2 spor, vil 
toggangen bli mer presis og kapasiteten i Oslo-tunnelen kunne utnyttes mot 30 
tog/time. Videre utvikling av kapasitetspotensialet vil kunne skje med nytt materiell og 
andre tiltak. 
5.5. Videre utbygging av Oslo-tunnelen 
Det vil ikke bli noen vesentlig kapasitetsøkning ved å utvide til 4 spor i hele Oslo-
tunnelen. Arsaken er at kapasiteten på selve stasjonen er begrensende for hele 
systemet. Forenklet kan det fremstilles slik at for å opprettholde kapasiteten, må det 
være dobbelt så mange spor på en stasjon som på linjen mellom to stasjoner. Det er 
derfor ingen grunn til å legge til rette for forlengelse av de nye spor ved 
Nationaltheatret, i hvert fall ikke i retning av Oslo S. I retning mot Skøyen har man 
usikkerhetsmomentet Elisenberg stasjon, så for denne delen av tunnelstrekningen bør 
det ev. vurderes hvilke kapasitetssmessige konsekvenser det får å fullføre denne 
stasjonen. 
I nedenstående figur vises skissemessig nåværende situasjon og ulike alternative 
utbyggingsmuligheter. Det to øverste er begge kapasitetsmessig ubalanserte 
alternativer (med markert flaskehals), mens de to nederste er ganske bra balanserte. 
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Figur som viser alternativ med flaskehals (a,b) og i kapasitetsmessig balanse (e,d) 
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De svarte pilene markerer den gunstigste utbyggingssekvensen (mest kapasitet for 
pengene), mens de hvite markerer en vesentlig dyrere «veg». Den tynne pilen 
markerer en spesielt ugunstig utbygging med store kostnader og minimale virkninger. 
Hvis det en gang skulle bli behov for ytterligere kapasitet gjennom Oslo utover det 
dublering av Nationaltheatret stasjon vil gi, må det bygges en ny avlastningsbane. 
5.6 Rekkefølge og avhengigheter av tiltak i Oslo-området 
Kapasitetutviklingen i Oslo-området må ses i sammenheng med en rekke 
utbyggingstiltak som er nevnt nedenfor: 
1. Romeriksporten 
2. Skøyen stasjon, nytt 4. spor 
3. Nationaltheatret stasjon, utvidelse til 4 spor 
4. Skøyen - Asker, nytt dobbeltspor 
5. Oslo - Ski , nytt dobbeltspor 
6. Gamlebytunnel 
7. Utvidelse av Oslo S 
8. Avlastningstunneler utenom Oslo sentrum 
9. Skøyen - Nationaltheatret, nytt dobbeltspor 
Utbyggingstiltakene 1-5 er hittil antatt å skje i den rekkefølge som er nevnt. Det kan 
være aktuelt å bygge del parseller av tiltak 4 og 5 parallelt. Dette vil trolig gi den beste 
nytte av investeringene sett i forhold til behovet. Tiltak 6 er et miljøtiltak som ikke kan 
forventes å gi forbedringer i NSBs driftsituasjon. I det følgende drøftes konsekvenser 
av endringer i utbyggingsrekkefølgen: 
Alt. A 1-2-5-6 (Gamlebyprioritet) 
For å løse miljøproblemene i Gamlebyen snarest mulig, er det reist forslag om å 
forsere dette tiltak, bl.a på bekostning av Nationaltheatret stasjon. Uansett må 
Gamlebyprosjektet av praktiske grunner kobles opp mot nytt dobbeltspor Oslo S - Ski. 
Forholdene tyder nå på at alle løsninger for en mulig Gamlebytunnel, bortsett fra tiltak i 
dagens trase, vil gi dårligere kapasitet på Oslo S enn i dag. Dette vil igjen si at man 
må basere seg på større grad av gjennomkjøring, et forhold som ytterligere vil 
forsterke behovet for å utvide Nationaltheatret stasjon. 
Alt. B, 1-2-7 (Avlastningsbane) 
Det er svært få tog som ikke har behov for å stoppe på Nationaltheatret stasjon . En 
tunnel utenom stasjonen løser ikke de aktuelle problemer og vil bli vesentlig dyrere enn 
å utvide stasjonen. Dette tiltak kan imidlertid bli aktuelt etter at tiltak 3 (Nationaltheatret 
stasjon) er foretatt. 
Alt. C, 1-2-4-5 (Utsettelse av tiltak i Oslo-tunnelen) 
Oslo-tunnelen, spesielt Nationaltheatret stasjon, vil bli meget sterkt belastet. Mange 
innsatstog fra øst må vende på Oslo S. 
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5.7 Strategiske muligheter for kapasitetsutviling 
5.7.1 Generelt 
Jernbanetilbudet i Oslo-regionen bør i fremtiden karakteriseres ved: 
• Stor rushtidskapasitet på nettet 
• God flatedekning av sentrale Oslo 
• Høy frekvens 
• Økende pendeltrafikk gjennom Oslo 
• Økt hastighet 
Dette utfordrer infrastruktur-delen av NSB på kvalitet og kapasitet. 
I tillegg til selve banenettet inngår stasjoner med plattformer og tilstøtende arealer med 
parkering etc i infrastrukturbegrepet. Det er en gitt forutsetning at togproduksjonen 
effektiviseres ved at det skjer en kontinuerlig produktutvikling innenfor de til enhver tid 
gitte infrastrukturforutsetningene. Behov for flere togavganger i kritisk time bør ikke 
automatisk føre til utbygging av infrastrukturkapasitet. Spesielt i Oslo-området vil større 
kapasitetsutvidelser være svært kostnadskrevende. 
Den nye hovedflyplassen på Gardermoen vil ha mange reisende fra områdene vest for 
Oslo sentrum. Det må settes opp et rutemønster som betjener de reisende med et 
kvalitetsmessig godt tilbud. Dette er trafikk som også har rushtidstopper, men det er 
nødvendig med høy frekvens over store deler av døgnet. Denne trafikken kommer 
som et nytt tilbud i tillegg til øvrige ruter. Som vist foran må totalkapasiteten økes 
utover dagens dersom det ikke skal foretas reduksjoner i tilbudet totalt sett. 
Kapasitetsøkning kan løses på to prinsippielt forskjellige måter: 
Ved driftsmessige tiltak og fjerning av flaskehalser i eksisterende 
banenett 
Il Ved å bygge avlastningsbaner 
Innenfor større deler av et sammenhengende system, som hele Østlandsområdet, kan 
det være aktuelt med en kombinasjon av I og Il. 
Strategi I: Driftsmessige tiltak og fjerning av flaskehalser 
Tiltak under kategori I kjennetegnes ved at det ikke inngår å fjerne trafikk fra den 
eksisterende banestrekningen, men snarere å øke den. Dette fordi systemets 
beliggenhet og karakter er verdifullt å ivareta for fremtidig trafikkutvikling, men også å 
utnytte tidligere og nye offentlige investeringer best mulig. 
Tiltak som dublering av stasjon gir en momentan kapasitetsforbedring ved gjennomført 
anlegg, mens øvrige driftsmessige tiltak gradvis og med ulike forutsetninger utvikler 
praktisk maksimalkapasitet. Noen tiltak er riktig å gjøre først, som med dagens 
forutsetninger gir rask avkastning i form av kapasitetsøkning, men andre tiltak er 
avhengig av kapasitet og kvalitet på øvrig infrastruktur, nye materiell-konsepter og 
teknologi. I dag vurderes dette som et potensiale som kan tas ut i et mer langsiktig 
fremtidsperspektiv, men ikke umiddelbart eller i nær fremtid. 
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Nærmere om driftsmessige tiltak 
I forhold til en gitt maks kapasitet for et banesystem, er det en rekke tiltak som kan 
utvikle og bedre den totale kapasiteten målt i seter pr tidsenhet. En av de viktigste 
påvirkbare faktorene er togenes oppholdstid ved plattform. Virkemidler til å redusere 
oppholdstidene er egenskaper ved materiellet; dørbredder og antall seter i forhold til 
ståplasser. Bruk av dobbeltdekkere og ekstra lange togsett vil kunne øke 
oppholdstiden ved plattform. Tiltak på stasjoner er også viktig; fordeling av folk på 
plattform i rushtid og flere utganger som fordeler personer effektivt med minst mulig 
motstrøms gangtrafikk. 
For signalanlegg kan det tenkes en videre utvikling av teknologi med mer avanserte 
styringssytemer for utnyttelse av linjen og reduksjon av sikkerhetsavstander. Et viktig 
bidrag her vil være fjerning av godstog. 
Bygge ut flaskehalser i eksisterende system 
Fjerning av flaskehalser er et åpenbart virkemiddel til å utbedre kapasiteten i det 
eksisterende banesystem. Systemet har ikke mer kapasitet enn det svakeste ledd, for 
Oslo sentralt er flaskehalsene Skøyen og Nationaltheatret stasjoner. Oslo S vil også 
ha kapasitetsgrenser, avhenging av sporplan, driftsmønster og oppholdstid ved 
plattform. Dette anlegget har imidlertid arealressurser innenfor nåværende 
jernbaneområde til å kunne tilpasses en fremtidig ruteplan med tilstrekkelig kapasitet. 
Som det fremgår av kap 5 om kapasitet er kapasitetsgrensen den samme for Oslo-
tunnelen samlet etter utbygging av Skøyen og Nationaltheatret. Videreutvikling av 
kapasiteten i systemet er derfor ikke videre etapper i eksisterende tunnel, men nye 
avlastningsbaner. 
Strategi Il: Nye avlastningsbaner 
En grunnleggende forutsetning for fremtidig trafikk er at Oslo sentrum forventes å 
være et sterkt bysenter med stor tiltrekning på kollektivreiser., jf kap om 
arbeidsmarked. En avlastningsbane vil måtte bidra til å betjene dette markedet i 
fremtiden i kombinasjon med eksisterende Oslo-tunnel. Selv med en avlastningsbane 
vil Oslo-tunnelen med Nationaltheatret stasjon være den banen markedet vil 
etterspørre i rushtid. Det er andre kollektiv-systemer som er bedre egnet til mht 
fleksibilitet for å videreutvikle bedre flatedekning i Oslos sentrale deler enn jernbanen. 
For ytterstrekningene er påpekt nødvendigheten av trafikkseparering for å kunne tilby 
punktlighet og kapasitet til videre tilbudsutvikling. 
En avlastningsbane i Oslo-regionen vil også kunne ha en slik funksjon, gitt at 
gjennomkjøringsbehovet er tilstrekkelig stort for å forsvare en slik investering og et slikt 
svært omfattende byggeprosjekt i Oslo. 
Ved utbygging aven ny bane i dagens situasjon må det stilles svært høye krav til å 
dokumentere om det av trafikale, markedsmessige og økonomiske grunner er 
interessant å bygge nye baner i Oslo. 
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5.7.2 Nye banetraseer gjennom Oslo 
NSB har vurdet nye banesystemer gjennom Oslo. Det ble utarbeidet en sluttrapport i 
mars 1992 fra en omfattende idestudie der tilsammen 18 trasealternativer for en 
avlastningsbane mellom østre og vestre jernbanesystem ble vurdert. 
Vurderingene er grove fordi trasealternativene befinner seg på et tidlig idestadium. 
Følgende hovedkriterier for vurdering ligger til grunn: 
teknisk gjennomførbarhet 
utnyttelse av eksisterende infrastruktur og funksjonalitet 
gjennomføringstid til operativt fungerende banesytem 
konfliktgrad for annen arealbruk ved utbygging og drift 
Kostnader som er et helt sentral beslutningsfaktor ble kun overflatisk behandlet i en 
slik tidlig idefase. 
Alternativene dekket tilsammen tre ulike hovedprinsipper for traseen: 
A: En kortest mulig trase, tilnærmet parallell med eksisterende Oslotunnel. 
B: En midtre trase for betjening av indre by. Lokalbanepreg. 
C: En ytre trase for betjening av indre bys ytre deler, også med lokalbanepreg. 
Alle trasealternativene grenet av mellom Lysaker og Skøyen i vest, og knyttet seg til 
sporene på Oslo S i øst. 
For videre bearbeiding ble Alternativ 1, 2 og 3 valgt ut som representative for prinsipp 
A. I tillegg ble Alternativ 4 tatt med for å gi den nødvendige bakgrunn for å vurdere om 
prinsipp B eller C burde legges til grunn. 
Alternativ 1 
Skøyen - Filipstad - Oslo S (Filipstadlinjen) 
Dette var det korteste trasealternativet med kortest tunnellengde. Bygger på strategi 
A. Medfører meget alvorlige byplanmessige konsekvenser syd for Oslo S dersom 
tunnelloppføringen ikke skal ha større stigning enn i dag (25%0). Forholdet blir isåfall 
analogt med nåværende tunneltrakt nord for Jernbanetorget. 
Ble bearbeidet videre. 
Alternativ 2 
Skøyen - Majorstua - Oslo S (Majorstulinjen) 
Trase med relativt kort tunnelstrekning, stort sett etter strategi A, men med en viss 
lokalbaneeffekt ved etablering av Majorstua stasjon. Konsekvenser mhp. 
tunneloppføring syd for Oslo S som ved Alt. 1. Trolig svært komplisert å utføre stasjon 
ved Majorstuen med hensiktsmessige overgangmuligheter til T -banen. 
Ble bearbeidet videre. 
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Alternativ 4 
Skøyen- Majorstua- Ullevål sykehus- Carl Berners plass- Bryn- Oslo S (Lokalbane 1) 
Alternativet følger til en viss grad allerede etablerte jernbanetraseer, og krever 
sannsynligvis derfor lavere investeringskostnader enn de øvrige lokalbanealternativer. 
Likevel relativt stor likhet med disse. Representerer både strategi B og C. Majorstuen 
stasjon bli liggende 40 m under bakken. Besværlige atkomstforhold. Pga. dybden blir 
overgangsmulightene til T-banen enda vanskeligere enn ved Alt. 2. Stasjonen ved 
Ullevål sykehus ligger 60 m under bakken. Lang tunnel og høye investeringskostnader. 
Ble bearbeidet videre. 
Alternativ 5 
Skøyen - Majorstua - Ullevål sykehus - Torshov - Økern - Alnabru (Lokalbane 2) 
Skiller seg i virkemåte lite fra alternativ 4, men med uakseptable stigningsforhold m.h.t. 
etablering av tilstrekkelig tunneloverdekning. Uakseptable stigningsforhold, forøvrig 
som Alt. 4. Ingen kontakt med Oslo S. 
Bearbeides derfor IKKE videre. 
Alternativ 6 
Skøyen - Majorstua - Alexander Kiellands plass - Carl Berners plass - Økern - Alnabru 
(Lokalbane 3) 
Høydeforskjellen mellom Carl Berners plass og Økern er for stor til at en fornuftig 
forbindelse kan etableres. 
Uakseptable stigningsforhold, forøvrig som Alt. 4 . 
Ble IKKE bearbeidet videre 
Alternativ 7 
Skøyen - Majorstua - Økern - Alnabru (Lokalbane 4) 
Samme høydeforskjellproblem som ved alternativ 6. Uakseptable stigningsforhold, 
forøvrig som Alt. 4. 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
Alternativ 8 
Skøyen - Filipstad - Nationaltheatret - Carl Berners plass - Økern - Alnabru (Lokalbane 
5) 
Samme problem som ved alternativ 6 og 7, i tillegg må traseen krysse under 
eksisterende Oslo-tunnel ved Nationaltheatret. Dette skaper uakseptable 
stigningsforhold mot Filipstad. Ingen kontakt med Oslo S 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
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eg) Alternativ 1 
Skøyen - Majorstua - Blindern - Ullevål stadion - Storo - Økern - Alnabru (Lokalbane 6) 
Teknisk sett relativt enkelt, men lang kjøredistanse og -tid. Tangerer i stor grad 
eksisterende T-banesystem samt evt nytt ringbanesystem. Majorstuen stasjon er 
problematisk, kfr. Alt. 2 og 4. 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
Alternativ 10 
Skøyen - Filipstad - Nationaltheatret - Østfoldbanen 
Samme problem som ved alternativ 8 mellom Skøyen og Filipstad. Vanskelige 
grunnforhold gjennom Grønlandsområdet (bløte leirmasser, stor dybde til fjell) . 
Uakseptable stigningsforhold. Problematiske grunnforhold i Grønlandsområdet. Ingen 
kontakt med Oslo S. 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
Alternativ 3 
Bestum - Oslo S (Høyhastighetslinje 1) 
Alternativ 3 representerer et alternativ for etableringen aven høyhastighetstrase vest 
for Oslo. Løsningen bygger på strategi A, men kan med justeringer legges via 
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Majorstu-området og oppnå en viss lokalbaneeffekt. Lite å oppnå tidsmessig ved en 
høyhastighetslinje på den korte strekning mellom Bestun og Oslo S. For de fleste tog 
er flatedekning i Oslo sentrum (Nationaltheatret stasjon) viktigere enn kjøretid gjennom 
Oslo. Konsekvenser mhp. tunneloppføring ved Oslo S som Alt. 1. 
Ble bearbeidet videre. 
Alternativ 11 
Skøyen - Majorstua - Alexander Kiellands plass - Carl Berners plass - Bryn 
(Lokalbane 7) 
Skiller seg lite fra alternativ 4 i prinsipp, men med større tunnellengde og dermed 
større byggekostnader. 
Ble IKKE bearbeidet videre .. 
Alternativ 12 
Skøyen - Majorstua - Ullevål sykehus - Alexander Kiellands plass - Carl Berners plass 
- Helsfyr - Alnabru (Lokalbane 8) 
Forholdsvis lang trase, med lang reisetid og antakelig mindre trafikk. Heller ingen 
forbindelse til Oslo S .. Delvis som Alt. 4 men lengre tunnel og reisetid . 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
Alternativ 13 
Bestum - Oslo S (Høyhastighetslinje 2) 
Traseen skaper konflikt med NSBs lokomotivstall i fjellet under Vålerenga kirke. 
Problematisk med introduksjon av ekstra trafikk på strekningen Lodalen - Oslo S. 
Vanskelig innføring mot Oslo S fra øst. Lengre tunnel og kjøretid enn Alt. 3. 
Pendelkjøring gjennom Oslo ikke mulig. 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
Alternativ 14 
Bestum - Oslo S (Høyhastighetslinje 3) 
Denne traseen skaper også konflikt med NSBs etablerte installasjoner og 
driftsopplegg, Kfr. Alt. 13. 
(for tynn begrunnelse) 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
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Alternativ 15 
Bestum - Oslo S (Høyhastighetslinje 4) 
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@ Alternativ 11 
ALNA 
Lang trasestrekning for tog til Oslo S fra vest. Anleggs- og driftsmessig kostbar 
løsning. Lang og kostbar tunnel og lang omkjøring. Kfr. forøvrig Alt. 13. 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
Alternativ 16 
Bestum - Oslo S (Høyhasighetslinje 5) 
Alternativet gir minimum ekstra kjørelengde for østtilkobling for tog fra vest uten 
graving i Oslo sentrum, men er ca 2 km lengre enn alternativ 3. Forbindelse til Bryn 
stasjon fra tunnelen vanskelig pga stigningsforhold . Problematisk innføring mot Oslo S 
fra øst. Pendelkjøring ikke mulig. 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
Alternativ 17 
Bestum - Oslo S/Bryn (Høyhastighetslinje 6) 
Representativt høyhastighetsalternativ (alt. 3) er allerede utvalgt og alternativ 17, men 
aktualiteten vil øke hvis ny høyhastighetsbane skal etablereres mellom Bryn og 
Gardermoen. Omkjøringslinje uten forbindelse til Oslo S. 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
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Alternativ 18 
Skøyen - Majorstua - Ullevål sykehus - Carl Berners plass - Oslo S/Bryn (Lokalbane 9) 
Svært likt alternativ 4, men høyere byggekostnader. Stort sett lik Alt. 4 men lengre 
tunnel og høyere byggekostnader. 
Ble IKKE bearbeidet videre. 
Etter en videre vurdering ble samtlige alternativer forkastet, dels fordi de ble for 
kostbare, gjenomføringstiden ville bli svært lang og utnyttelsen av eksisterende 
infrastruktur ikke var god nok. 
5.7.3 Øvrige forslag 
I den senere tid er det lansert flere omfattende nye baneprosjekter i Oslo-området. 
1. Forslag Olav Selvaag, Arbeiderbladet 13/1-1996, ru 5196. 
Forslaget kan ses på som en variant av "Filipstadlinjen" i planutredningen NSB/Brø 
mars 1992. 
Selvaags linje er forutsettes å gå ut fra NSBs sporområde på Filipstad, gå syd for Aker 
brygge, som senketunnel i Pipervika og inn under Akershus. Omtrent ved Kongens 
gate vil den kunne falle sammen med Filipstadlinjen fram til Oslo S. 
Traseen vil måtte bygges som løsmassekulvert fra Filipstad. Det antas at den kan 
føres under E-18 og under havnevesenets område som benyttes til containerhavn og 
av Follum. Et av lagerbyggene må rives i byggetiden. Det må forutsettes at det er 
mulig å gå mellom bebyggelsen på Tjuvholmen, hvor Aker Engineering holder til, og 
bebyggelsen på Aker Brygge. 
Traseen kan i dette området ikke påregnes å komme så dypt at den kan legges i fjell. 
Alle større bygg antas å være pelefundamentert til fjell, og det kan påregnes store 
vanskeligheter dersom denne blir berørt. 
Vi antar at dybden midt i Pipervika ikke overskrider ca. 20 m, og at det er mulig å 
mudre til nødvendig dybde inn mot bryggene. Under forutsetning av at 
grunnforholdene er slik at grunnen er bæredyktig, kan en senketunnel være 
gjennomførbar. Seilingdybde på ca 10m over konstruksjonen antas mulig. 
Ved Akershusstranda vil det være overgang til fjelltunnel, som det antas ikke spesielle 
problemer med. Traseen vil måtte passere over tunnelene for E-18 "Fjell-linjen". 
Traseen vil komme ut av fjell ved Dronningensgate. Uansett innføringsalternativ til Oslo 
S vil traseen måtte bygges i åpen byggegrop fra Dronningensgate til Oslo S. 
I forbindelse med tidligere utredninger, har byplanmyndighetene signalisert at innføring 
på sydsiden av Oslo S ikke er ønskelig. Det gir også en trafikkteknisk mindre god 
løsning på Oslo S. Det er derfor senere sett på en innføring til Oslo Sparallelt 
nåværende tunnel, som gir bedre tilknytning til nåværende sporanlegg. Både 
Filipstadlinjen og Selvaags linje vil trolig kunne gis denne forandring. 
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Forslaget må gjennom en omfatende gjennomførbarhetsstudie. Før denne er 
gjennomført kan det ikke sies noe om kostnader og tid for planlegging og bygging. 
Med de nevnte usikkerheter kan forslaget neppe ses på som et alternativ i diskusjonen 
om utvidelse av Nationaltheatret stasjon. Det kan imidlertid være en eventuell fremtidig 
avlastningsbane gjennom / utenom Oslo sentrum. 
2. Forslag fra Gamle Oslo Arbeiderparti 
Forslaget omhandler primært Gamlebyen-området, og er lite konkret for trase 
vestover. 
Forslaget synes å gå ut fra følgende prinsipp: 
Det bygges en ny stasjon Oslo S for fjerntog med 4 spor ca. 10 - 15 m under 
nåværende sporområde. Alle nye baner føres i nye tunnneler fram til denne, fra øst, 
sør og vest. Den nye tunnelen vestover foreslås lagt om Majorstuen, med stasjon og et 
sporområde for driftsfunksjoner der. Av nåværende sporanlegg på Oslo S beholdes 4 
spor for lokaltogtrafikken med opprettholdelse av Oslo-tunnelen. 
Forslaget innbærer et helt nytt konsept for jernbaneløsninger i Oslo, innenfor 
Skøyen/Lysaker, Bryn/Alnabru og Nordstrand/ Hauketo. Det vil vanskelig kunne 
bygges ut i etapper. Målsettingen synes mer å være å skape en tog- og bilfri by, enn å 
legge tilrette for bedret jernbanebetjening av Oslo. 
Ombyggingen av Oslo S vil være særdeles vanskelig/ umulig med opprettholdelse av 
jernbanetrafikk i byggetiden, og de nye traseene vil medføre oppgraving 
(løsmassetunneler) både øst for og vest for Oslo S (Gamlebyen og Jernbanetorget, evt 
Skøyen-Bestun området). 
Forslaget medfører en svært lang planleggingsfase og en komplisert og tidkrevende 
gjennomføring med omfattende anleggsvirksomhet i sentrale deler av Oslo. 
3. Forslag Naturvernforbundet i Oslo og Akershus NOA, .... diverse brev. 
Forslaget synes å omhandle et nytt konsept for jernbanebetjening i Oslo ved at det 
åpnes for lokaltog pendel Østfoldbanen - Hovedbanen via en ny tunnel Oslo S -
Majorstuen - østover retning Grorud. Formålet synes primært å være et antatt bedret 
lokaltrafikk-opplegg, sekundært å "avlaste" eksisterende Oslo-tunnel for ikke-
pendlende tog og oppnå bedre "balanse" i togtrafikken øst-vest. Forslaget er fremstilt i 
flere varianter, bl.a. som egen tunnel fra Oslo S, og som utgrening fra eksisterende 
tunnel. Sistnevnte forekommer igjen i flere varianter, med utgrening vest for, eller øst 
for Nationaltheatret st., med og uten utvidelse av stasjonen og av tunnelen Oslo S-
Skøyen. 
Forslaget vurderes tilsvarende som forslaget fra Gamle oslo Arbeiderparti. 
5.8 Nationaltheatret som strategisk valg 
Det er påvist at Nationaltheatret er en flaskehals som hindrer maksimal utnyttelse av 
Oslo-tunnelen. Det er kun drastiske reduksjoner i rutetilbudet, tilnærmet nedleggelse 
av stasjonen som kan gi tilstrekkelig kapasitet for trafikering mellom øst og vest i Oslo-
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regionen. Det er dokumentert hvilken viktig rolle stasjonen spiller i transportsystemet i 
Oslo. En nedleggelse vil være en nedbygging av kollektivsystemets kvalitet og 
redusere konkurranseenvnen for å betjene de mest sentrale arbeidsplassområdene i 
Oslo-regionen. For NSB er det derfor ikke et aktuelt valg å nedlegge stasjonen, det er 
snarere et nødvendig virkemiddel for å utvikle et fremtidsrettet 
kollektivtransportsystem. 
NSB står derfor overfor et valg av kapasitetsutvidelsestiltak. De alternative 
mulighetene når det gjelder kapasitetsutvidelse er utbygging av stasjonen til 4 spor 
eller nye avlastningsbaner. 
NSB har som drøftet ovenfor vurdert en rekke mulige avlastningsbaner inkludert 2 nye 
spor gjennom Oslo fra Skøyen til Oslo S. 4 spors løsningen gjennom Oslo har ikke 
nevneverdig kapasitetsøkende effekt utover det stasjonsutbyggingen gir. Valget blir 
derfor enten helt nye systemer frikoblet fra dagens Oslo-tunnel , eller utvidelse av 
Nationaltheatret stasjon. Videre etappeutbygging av selve Oslo-tunnelen etter at Nye 
Nationaltheatret stasjon er fullført, vil medføre svært høye investeringer og gi minimal 
kapasitetsgevinst. Dersom Elisenberg stasjon i en framtidig situasjon ønskes bygd vil 
denne bli en ny flaskehals i Oslo-tunnelen som kan betinge utbygging av nye spor 
mellom Nationaltheatret og Skøyen. NSB har beregnet at det ikke kan oppnås 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Med de svært kompliserte byggearbeidene en videre utbygging i sentrumsområdet vil 
medføre er en avlastningstunnel gjennom Oslo nødt til å bli en ny banestrekning som 
ikke er tilknyttet eksisterende Oslo-tunnel. En slik avlastningsbane vil derfor bli gunstig 
for den gjennomgangstrafikken som går fra øst til vest. Trafikken er i dag 2 fjerntog 
som må inn/ut fra Oslo S. Utenom Oslo S er det godstog fra Alnabru og 1 godstog i 
hver retning i kritisk time. I fremtiden ønskes godstog i større grad fremført i rushtimen. 
5.9 Konklusjon 
• NSB iverksetter strakstiltak for å heve kapasiteten fra 16 til 18 tog/time. 
• NSB utvider Nationaltheatret til 4-spor og øker derved kapasiteten 
momentant til 26 tog/time ved åpningen av stasjonen. 
• Kapasiteten kan økes ytterligere ved ferdigstillelse av nye dobblelspor inn 
mot Oslo og ved kontinuerlig utvikling av togproduksjonen. Denne 
kapasiteten vil være tilstrekkelig i overskuelig fremtid. (et 40 års 
perspektiv.) 
• Ytterligere kapasitetsbehov må søkes løst utenfor Oslo-tunnelen og Oslo 
sentrum. Filipstad-linjen, Selvaags forslag og evt. Andre avlastningsbaner 
kan da være interessante som fremtidig løsning. (utover et 40-års 
perspektiv. ) 
• Det vil ikke være aktuelt å bygge nytt dobbeltspor mellom Oslo s og 
Nationaltheatret stasjon. Kostnadene ved dette står ikke i forhold til 
nytteverdien. 
• NSB vil ikke gå inn for bygging av nytt dobbelspor mellom 
Nationaltheatret stasjon og Skøyen. 
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6 FREMTIDIG JERNBANETILBUD 
Det pågår for tiden strategiprosjekter som skal inngå i NSBs forslag til ny Jernbaneplan 
for 
1998-2207. 
Persontrafikks forretningsplan fastlegger følgende satsingsområder: 
1 Satsing på: 
Lokaltrafikk Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 
Intercity for Østlandsområdet 
Hovedstrekningene Dovrebanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen. 
2. Lønnsomhet oppnås gjennom: 
Nye markedstilpassede produkter(krengemateriell på hovedstrekningene, 
lettmateriell på baner med svakt trafikkgrunnlag) 
Sanering av ulønnsomme tog 
Effektivisering av togproduksjonen 
Tilpassing av vedlikeholdsstruktur 
Sanering av materiell 
Med hensyn til fremtidige ruteplaner og kapasitet vil en satsing i lokaltrafikk og 
Intercity-markedet betinge øket frekvens og øket materiellbehov. 
NSB forutsetter at reisebehovet øker minst like mye som veksten i befolkningen i Oslo-
regionen, ialt ca 25 % frem til år 2020. 
Dette er utgangspunktet for de etterfølgende vurderinger for mulige fremtidige 
rutemodeller. 
6.1 Framtidige rutemodeller persontrafikk 
I Hovedplan for Nye Nationaltheatret stasjon, datert 21. juni 1995, er det angitt 
konsekvenser for to ulike satsningsalternativer. Satsingsalternativene beskriver 
sannsynlige strategier for år 1999 og år 2010 forutsatt at Nationaltheatret stasjon er 
bygget ut. Dette er fremstilt i teoretiske ruteplaner. 
Strategiene for år 1999 og 2010 viderefører prinsippene fra dagens rutemønster for 
Østlandsområdet, samtidig som det er tatt hensyn til betjening aven naturlig økning av 
eksisterende markeder, samt nye markeder som følge av tiltak i jernbanenettet. 
For 1999 er følgende lagt til grunn: 
dagens ruteplan inkl. fly tog 
forlengelse av lokaltog fra øst og nord som i dag terminerer på Oslo Stil 
Skøyen 
frekvensøkning lokaltog og IC-tog på strekningen Drammen - Oslo S 
godstog trafikkerer Oslotunnelen i høy trafikk 
dette forutsetter en infrastrukturutbygging som følger: 
Skøyen og Nationaltheatret stasjoner er utvidet til 4 spor 
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Vestre oppgang Nationaltheatret er etablert 
Gardermobanen er åpnet 
Dette gir følgende tilbud: 
1999: 
Togtype Grunnrute Morgen 
Lokaltog 10 16 
Inter City 1 1 
Fjerntog 1 1 
Fly tog 3 3 
Godstog 2 2 
Sum: 17 23 
Antall tog gjennom Oslo-tunnelen satsingsalternativ år 1999. 
Ettermiddag 
13 
3 
1 
3 
2 
22 
I grunnruten gir dette opplegget eksempelvis en frekvens på 2 tog/time på 
lokalstrekningen Lillestrøm - Asker og tilsvarende for Ski - Sandvika. Oslo S - Sandvika 
får da 4 tog/time. I tillegg blir det 1 tog/time på ytterpendelene Eidsvoll - Skøyen , 
Jaren - Skøyen, Moss - Spikkestad, Kongsvinger - Skøyen, Eidsvoll - Kongsberg og 
Mysen - Skøyen. Disse tog vil bare få begrenset stopp på lokalstrekningene innefor 
Ski, Lillestrøm og Asker. 
I største rushtime blir det i tillegg 2 tog/time på lokalstrekningen Ski - Skøyen og 1 
tog/time Jessheim - Skøyen, Arnes - Skøyen, Moss - Skøyen og Mysen - Skøyen. 
I tillegg kommer det 3 flyplasstog, 2 Intercity-/fjerntog og 2 godstog gjennom Oslo-
tunnelen i største rushtime. 
For perioden 2010 - 2020 er følgende lagt til grunn: 
satsingen på lokaltog videreføres fra 1999 med bl.a. ny pendel til Hønefoss 
fortsatt godstog gjennom Oslotunnelen i høy trafikk 
Dette forutsetter følgende infrastrukturprosjekter er gjennomført: 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Nytt dobbeltspor Skøyen - Asker 
Ringeriksbanen 
For perioden 2010 - 2020: 
Togtype Grunnrute Morgen 
Lokaltog 10 20 
Inter City 1 1 
Fjerntog 1 1 
Fly tog 6 6 
Godstog 2 2 
Sum: 20 30 
Antall tog gjennom Oslo-tunnelen 2010 - 2020 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Tilleggsutredning 
Ettermiddag 
13 
3 
1 
6 
2 
25 
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Antall fly tog utover 3/time gjennom Oslo-tunnelen er uvisst om er aktuelt. 
Oslo-tunnelen har på dette tidspunkt på grunn av gjennomførte baneutbygginger, 
materiellfornyelse/-utvikling og driftsmessige tiltak som signalanlegg m.v. en kapasitet 
som går ut over 30 tog/time. 
Persontrafikkstrategier utover år 2010: 
En utvikling av persontrafikken i det sentrale Østlandsområdet ut over år 2020 vil være 
en konsekvens av kombinasjonen utvikling av nye markeder p.g.a. ny infrastruktur og 
fortsatt betjening av eksisterende markeder. 
4 spor på strekningene Oslo - Ski, Skøyen - Asker og Oslo - Lillestrøm gir muligheter 
for ytterligere økte frekvenser i lokaltrafikken, Intercitytrafikken og et generelt bedre og 
markedstilpasset rutetilbud. Nye forbindelser som f.eks. Ringeriksbanen åpner også 
for nye reisemønstre. 
NSB gjennomførte i 1994 en ny struktur for lokal- og regionaltrafikken som har gitt 
respons i markedet. Økte frekvenser, stive ruter i lokal- og regionaltrafikken og flere 
pendelruter gjennom Oslo sentrum har medført en økning på over 15 % reiser i 
lokaltog over bygrensen. 
NSB vil legge følgende prinsipper til grunn for betjening av markedet utover år 2020: 
• størst mulig grad av pendeltog gjennom Oslo sentrum 
• hyppige frekvenser i lokaltrafikken 
• pålitelighet 
• bedre materiell 
2020 - 2040: 
Togtype Grunnrute Morgen 
Lokaltog 12 22 
Inter City 1 1 
Fjerntog 1 1 
Flytog 6 6 
Godstog 2 2 
Sum: 22 32 
Tabell 3: Antall tog gjennom Oslo-tunnelen efter år 2020. 
1996 
16 tog 
1999 
ny stasjon 
26 tog 
Ettermiddag 
15 
4 
1 
6 
2 
28 
Utvidelse av 
stasjonen til 4 spor 
Forbedret matriell og signalanlegg 
Bedret punktlighet med 4-spor på ytterstrekningene 
A vh engigh eter og rekkefølge for kapasitetsutvidende tiltak i Oslotunnelen 
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6.2 Framtidig godstrafikk 
For fremtidig godstrafikk antar NSB at godsstrømmene mellom Norge og Kontinentet 
vokser relativt sterkt. Videre kan teknologisk utvikling på skipsfartssiden føre til at det 
utvikles alternative skipsforbindelser mellom Sør-Norge og Kontinentet hvor det kan 
være aktuelt med jernbanetilknytning. Dette er forhold som eventuelt vil påvirke (øke) 
behovet for å transportere gods gjennom Oslo med jernbane. Jernbanen vil ikke være 
pådriver i å endre havnestrukturen i Østlandsområdet, men vil tilpasse seg de endrede 
forutsetningene som evt etableres. 
Det vil i tillegg være mulig at det innenfor nåværende infrastruktur (videre-)utvikles et 
system av distribusjons- og tilførselstog som, i tillegg til å betjene hovedtogoppleggene 
tillfra Alnabru også kan etablere lokale forbindelser i Østlandsområdet. 
Framtidige godsstrømmer gjennom Oslo på jernbane 
Alnabru vil i framtiden være det nasjonale knutepunkt for godstrafikk. Godstrafikken vil 
bli konsentrert om noen hovedrelasjoner, og flg er relevante for Oslo-tunnelen: 
Alnabru-Bergen 
Alnabru-Stavanger/Kristiansand 
Alnabru-BuskerudNestfoldfT elemark 
Alnabru-Oslo Havn (Filipstad) 
Samlet vurdering 
Basert på ovenstående vil behovet for godstog gjennom Oslo (-tunnelen) kunne øke 
som vist i følgende tabell : 
1996 10 tog i hver retning (+ 6 over Grefsen-Roa) 
2010 23 (forutsatt Ringeriksbanen) 
2020 31 (forutsatt Ringeriksbanen) 
I tillegg til de tog som er tatt med ovenfor må det regnes med en viss transport av 
løslokomotiver for assistansekjøring på grunn av stigningsforholdene i tunnelen og 
Brynsbakken. 
Aktuelle rutemodeller viser at i større utstrekning enn før må passere gjennom Oslo i 
rushtimene. Forutsetningen om 2 tog i rushtimen, slik Hovedplanen av 21. juni 1995 
forutsetter, kan være for konservativt. En konsekvens ved at godstogene ikke kan 
fremføres som forutsatt vil være økt materiellbehov og spissbelastninger i terminalene. 
Dette kan utløse behov for ytterligere kapasitsutvidelser (areal, spor, mannskap og 
utstyr) og eventuelt redusert trafikk. 
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Gjennom forarbeidet med å finne løsninger på kapasitetsproblemene i Oslotunnelen 
utarbeidet NSB "Mulighetsstudien Oslo S - Nationaltheatret - Skøyen", som baseres på 
en ny tunnel mellom Skøyen og Oslo S og en utvidelse av Nationaltheatret stasjon ved 
bygging aven ny stasjonshall ved siden av eksisterende. I denne mulighetsstudien ble 
det vurdert om en ny stasjonshall burde ligge på nord- eller sydsiden av eksisterende 
stasjonshall. 
Kriteriene for valg av ny stasjonshalIs beliggenhet var: 
• hensynet til de lokale forholdene rundt Nationaltheatret stasjon og bymiljøet 
• hensynet til T-banenes og jernbanens drift 
• byggetid 
Nationaltheatret stasjon ligger i fjell, men umiddelbart øst for stasjonen faller fjellet 
bratt av. Gjennom Studenterlunden er det 20 m ned til fjell, og løsmassene består 
hovedsakelig av leire. Eksisterende togspor og T-banespor ligger her i en toetasjes 
støpt tunnel i løsmassene, med jernbanen i underetasjen. 
Gjennom Slottsparken går en dyprenne på tvers av dagens tunnelanlegg for T -banen 
vest for stasjonsanlegget. 
7.1.1 Nordalternativet 
Det ble på et tidlig tidspunkt i planprosessen vurdert å foreta en utvidelse av 
Nationaltheatret stasjon mot nord ved å bygge en ny stasjonshall på nordsiden, 
parallelt med eksisterende stasjonshall. 
Konsekvenser for omgivelsene 
Valg av dette alternativet ville betinget en periode med åpen byggegrop i både 
Studenterlunden, på Johanne Dybwads plass og i Karl Johans gate, samt fjerning av 
lindetrerekken mellom Karl Johans gate og Studenterlunden. Videre ville kryssing av 
dyprenne i Slottsparken krevd et påhugg der med delvis stengning av Slottsbakken i 
en periode. 
Gjennom Slottsparken ville bygging av tunnelen resultert i åpen byggegrop over en 
lengde på ca 120m. Nordalternativet ville også medført riving av store deler av 
tilfluktsrommet under Abelhaugen. Uttransport av sprengningsmasser måtte skjedd 
både fra Slottsparken, og via eksisterende transporttunnel til Løkkeveien. 
Transporttunnelen måtte ved forlenges under eller over dagens stasjonshall, med 
følgende vanskelige stigningsforhold. 
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Hensynet til T -banenes drift 
T-banens drift ville blitt sterkt berørt aven utvidelse mot nord under Abelhaugen, ved 
at reisende fra vest ville fått anleggsvirksomhet tett inntil plattform og utgang til 
Johanne Dybwads plass i hele anleggstiden. Uttransport av sprengningsmasser fra 
denne del av anlegget måtte tas ut via gangkulvert som munner ut i Ruseløkkveien. 
Denne adkomsten ville da måtte stenges for publikum i hele anleggstiden. 
Konklusjon 
Alternativet med å legge stasjonsutvidelsen på nordsiden av eksisterende 
stasjonsanlegg ble forkastet bl.a på grunn av de store konsekvensene 
gjennomføringen ville fått for omgivelsene og for driften av Nationaltheatret stasjon i 
anleggstiden. 
7.1.2 Sydalternativet forskjøvet mot vest 
NSB har vurdert bygging aven ny stasjonshall på sydsiden av eksisterende, men med 
en forskyvning av den nye hallen vestover for å unngå et daganlegg i Studenterlunden. 
Rent teknisk er dette mulig. 
Konsekvenser 
Ved dette alternativet vil den vestre enden av plattformen kommer inn i starten på 
utkjøringskurven. Dette gir reduserte siktforhold, noe som er uakseptabelt av 
sikkerhetsmessige årsaker. Forskyvningen medfører også at adkomst I rulletrapp til og 
fra eksisterende vestibyle må flyttes og at «Oppgang vest» som er under bygging må 
bygges om. Gangavstandene til plattformene øker med ca 100m. Gjennomføring av 
denne løsningen er ikke mulig uten lengre tids stengning av tunnelen med de 
konsekvensene dette vil få for trafikkavviklingen. 
Konklusjon 
Rent sikkerhetsmessig er denne løsningen uakseptabel. Andre tungtveiende grunner til 
at den er forkastet er hensynet til trafikkavviklingen på eksisterende spor. 
7.1.3 Sydalternativet 
Et tredje alternativ tar utgangspunkt i en utvidelse av Nationaltheatret stasjon mot syd, 
men at ny stasjonshall plasseres rett på sydsiden av eksisterende uten noen vesentlig 
forskyvning. 
Konsekvenser for omgivelsene 
Anleggsgjennomføringen vil betinge et daganlegg i Studenterlunden i et tidsrom på 
minst 6-8 måneder eller opptil 2 år avhengig av hvilken gjennomføringsmetode som 
velges. Lindetrerekken langs Karl Johans gate berøres ikke av anleggsvirksomheten. 
Ved den foreslåtte utvidelsen av publikumsarealene må deler av 7.juni plassen 
bygges om. NSB ønsker i forbindelse med dette å bidra til en standardheving av 7.juni 
plassen når anleggsarbeidene avsluttes i det området. Eksisterende transporttunnel 
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som munner ut i Løkkeveien kan anvendes for uttransport av masser fra fjellanlegget. 
Dette sydalternativet berører også tilfluktsrommet, men i langt mindre grad enn 
nord alternativet. 
Hensynet til T -banenes drift 
Både tog- og T-banedriften kan opprettholdes i hele perioden. Eventuelle 
driftsforstyrrelsene vil bli små og kortvarige og kan legges til trafikksvake perioder. 
Utbyggingen av ny stasjonshall og nye publikumsarealer til denne vil i bekjeden grad gi 
ulemper for T-banens trafikanter. I en kortere periode ved ferdigstillelse av ny utgang 
til Ruseløkkveien vil denne utgangen måtte holdes stengt. 
Konklusjon 
Ut i fra en helhetsvurdering av konsekvensene ved alle alternativene foreslår NSB å 
foreta utvidelsen på sydsiden av eksisterende stasjonshall som beskrevet i dette 
alternativet. 
7.1.4 Alternativt påkoblingspunkt 
I forbindelse med det valgte sydalternativet ble det også vurdert å flytte 
påkoblingspunktet til eksisterende tunnel ved Nationaltheatret vestover for om mulig 
redusere graveomfanget i Studenterlunden. Dette ville betinget en omfattende 
ombygging av bærende konstruksjoner i eksisterende tunnel og resultert i store 
forstyrrelser og langvarige stopp av trafikken. Denne varianten av sydalternativet ble 
derfor forkastet. 
7.1.5 Konklusjon 
Ut fra helhetsvurdering av konsekvensene ved alle alternativene har NSB valgt å foreta 
utvidelsen på sydsiden av eksisterende stasjonshall. 
7.2 Utvidelse av stasjonen og dens møte med byen 
7.2.1 Utgangspunktet for arkitektkonkurransen 
I forbindelse med planlegging av den foreslåtte utvidelsen av Nationaltheatret stasjon 
har NSB innledet et nært samarbeid med AS Oslo Sporveier. En felles målsetting for 
de to transportbedriftene er å styrke Nationaltheatret stasjon som et viktig knutepunkt 
for kollektiv transport i sentrum av Oslo. AS Oslo Sporveier planlegger en forlengelse 
av sine plattformer østover og etablering aven broforbindelse mellom plattformene. 
Broforbindelsen vil bedre omstigningsforholdene på stasjonen. 
I tillegg er det ønskelig med en utvidelse av NSB's publikumsarealer, større åpenhet 
mellom de to stasjonsenhetene samt en opprusting av inngangspartiet i 
Ruseløkkveien. 
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I og med at NSB har valgt å legge utvidelsen av Nationaltheatret stasjon på sydsiden 
av eksisterende stasjonshall, blir de sentrale delene av publikumsarealene liggende 
under 7.juni-plassen. 
Sommeren 1995 ble det arrangert en arkitektkonkurranse som omfattet den ønskede 
utvidelsen av stasjonen med publikumsarealer, inngangspartier, tilgjengelighet til 
stasjonen samt forslag til nødvendige endringer av 7.juni plassen. 
Forut for konkurransen ble to ulike prinsipper drøftet: 
• Tilnærmet ingen endring av plassen med unntak aven tilbaketrekking av fasaden 
mot Ruseløkkveien for å gjøre plass til en ny inngang med av og påstigningsfelt for 
taxi og vareleveranser. Ved dette prinsippet var plassen tenkt tilbakeført til dagens 
standard og utførelse. 
• Det andre prinsippet hadde som utgangspunkt en standardhevning av 7.juni 
plassen. Det ble åpnet for en viss endring av plassens utforming, ny materialbruk og 
muligheter for en profilering av inngangspartiet til stasjonen i tillegg til etablering av 
av og påstigningsfelt. 
konkurranseprogrammet valgte NSB å gi arkitektene frihet for å få frem gode 
løsninger som kunne bidra til en standardhevning av 7.juni plassen og området 
omkring. 
7.2.2 Vinnerutkastets intensjoner 
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Vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen har som målsetting å omskape 
Nationaltheatret stasjon til en moderne, lys og publikumsvennlig stasjon. Toghallene er 
visuelt utformet og tilpasset hyppige togstans og passeringer. Den nye stasjonshallen 
under 7.juni plassen blir en luftig, åpen og lys stimlehall hvor aktivitetene er fordelt på 
en hovedetasje og en messaninetasje. Den vil være møtepunktet mellom togene og 
byen utenfor, Norges hovedstad, - hvor Johanne Dybwads plass er en del av et 
offentlig rom som er hovedarena for byens kulturelle liv. 
Nationaltheatret stasjon vil også i fremtiden først og fremst være «de gåendes» 
stasjon. Den betjener sentrum vest og skaper svært liten tilbringertrafikk. Stasjon skal 
være et kollektivt knutepunkt med korte gangavstander til og mellom ulike kollektive 
transportmidler, noe som fører til økt mobilitet for kollektivbrukerene i Osloregionen. 
Det er et håp om at denne gruppen ved dette kan vokse på bekostning av 
privatbilbrukerene i tråd med intensjonene i "Rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging" . 
Stasjonen skal på en naturlig måte ivareta ulike publikumsmengder til ulike tider på 
døgnet. Tilgjengelighet, siktlinjer og naturlig orientering i stasjonsområdet er viktige 
elementer. Alle skal kunne føle seg trygge overalt, uansett tid på døgnet. Utforming, 
materialvalg og publikumstilbud i Nye Nationaltheatret stasjon skal være av høy 
kvalitet. 
7.2.3 Johanne Dybwads plass 
Eksisterende innganger fra Johanne Dybwads plass foreslås oppgradert og med en 
tydeligere markering. 
Ny inngang fra Johanne Oybwads plass, alternativ 1 
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Samarbeidsforslaget med AS Oslo Sporveier innebærer å bygge en forbindelse over 
T-banens tunneltak mellom de to nåværende inngangene fra Johanne Dybwads plass. 
AS Oslo Sporveier arbeider her med to alternative utforminger. Alternativ 1 er basert 
på dagens løsning, men med tverrforbindelse bak Narvesenkiosken. I alternativ 2 
foreslås det å etablere en sammenhengende fasade ved at kioskbygningen fjernes 
eller bygges om og at plassen senkes i hele fasadebredden mellom dagens innganger. 
Ny inngang fra Johanne Dybwads plass, alternativ 2 
Reguleringsforslaget fremmer ikke noen av alternativene, men gir rom 
bestemmelsene og på plankartet for en eventuell omforming av dagens anlegg . 
7.2.4 Bybildet 
Fra byen er stasjonens innganger orientert både i forhold til bybildets funksjonelle og 
visuelle linjer og overflatetrafikkens holdeplasser. 
De to inngangene og eksisterende Narvesenkiosk på Johanne Dybwads plass blir 
beholdt ved alternativ 1 som er omtalt ovenfor, eller eventuelt omarbeidet til et 
sammenhengende inngangsparti som vist ved alternativ 2. 
Ved alternativ 1 er det foreslått anlagt en trappeforbindelse fra utgangen og opp i 
Stortingsgaten for raskere forbindelse til buss- og trikkeholdeplassene. I tillegg er det 
foreslått å komplettere inngangene med baldakiner og med sykkelparkering . 
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I den pågående planprosessen er det i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og 
Park- og Idrettsvesenet i Oslo kommune samt Riks- og byantikvar utviklet et omforenet 
forslag til utforming av inngangspartiet i Ruseløkkveien og 7.juni plassen. Forslaget tar 
opp ønske om å "bevare" deler av den opprinnelige utformingen og samtidig ivareta de 
viktigste funksjonskravene fra NSB. Dette alternativet er lagt til grunn for 
reguleringsforslaget. 
I NSB's forslag til utforming får inngangen fra Ruseløkkveien en utvidet og mer åpen 
uttrykksform. Den er her plassert under et gangplan som er en videreføring av 
mellomrepoet i dagens trappeanlegg. Dette gir en trappefri adkomst til Vikaterrassens 
2.etasje, hvilket dagens anlegg ikke har. 
Trappeløpet opp til 7.juni plassen blir ved dette forslaget i liten grad berørt, men 
plassen løftes noe og kan derved også fungere som en forplass til 
Utenriksdepartementet. 
Flytting av fasadeveggen mot Ruseløkkveien vil gi en viss endring av gatebruken i 
form av plass til av- og påstigning fra taxi samt servicekjøretøyer foran 
stasjonsinngangen. 
Den nye utformingen søker å ta hensyn til Vikaterrassens kvalitet som kulturminne fra 
norsk senmodernismel brutalisme. Uteserveringen på 7.juniplassen foreslås nedlagt. 
7.juni plassen er forsiktig bearbeidet for å gi et attraktivt byrom som skal ivareta den 
nye stasjonen. Den kan også få en ny funksjon som forplass foran 
Utenriksdepartementet. I tillegg opprettholdes den viktige siktlinjen mellom Slottet, 
statuen av Haakon VII og Akershus. 
Illustrasjon av ny nngang fra Ruseløkkveien og ny 7.juni plass 
Øvre del av 7.juni plassen foreslås opparbeidet med bruk av materialer aven høyere 
kvalitet enn det som er på plassen i dag. Statuen av Haakon VII vil fortsatt ha en 
sentral plassering på denne del av plassen. 
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Det skrå triangulære planet mellom plassen og hjørnet Drammensveien/ 
Ruseløkkveien får en parkmessig utforming. Parkanlegget vil inneholde elementer av 
vifteformen som ligger i Arnborg og Jensens vinnerutkast for utforming av 
Vikaterrassen og 7.juni plassen fra 1960. Beplantning og vegetasjon foreslås 
organisert for å understreke denne vifteformen. 
Begge de omtalte inngangene til Nationaltheatret stasjon har ved sin naturlige 
beliggenhet i forhold til byens funksjonelle og visuelle linjer en viktig funksjon å ivareta. 
7.3 Alternative transporttunneler til fjellanlegget 
I forbindelse med høring av konsekvensutrednigen har det kommet frem spørsmål om 
alternative transporttunneler til fjellanlegget. To konkrete forslag er fremmet. Disse 
har vært vurdert i forbindelse med teknisk hovedplan og konklusjonen for alternativet 
«Slottsparktunnelen» er gjengitt i konsekvensutredningen. Alternativet «Tunnel fra 
Skøyen» har ikke tidligere vært utredet fullt ut. Tiltakshaver har derfor etter at 
konsekvensutredningen forelå utredet begge alternativer mht teknisk løsning, 
kostnader og byggetid til et nivå som muliggjør en sammenlikning. 
7 .3.1 Slottsparktunnellen 
Beskrivelse 
Den planlagte forlengelsen av Ring 1 vestover, Slottsparktunnelen, vil krysse like over 
jernbanetunnelen ved Nationaltheatrt Stasjon. Deler av denne tunnelen kan 
nyttiggjøres som en transporttunnel og adkomst i forbindelse med utvidelsen av 
Nationaltheatret stasjon. Det er i den forbindelse foreslått å etablere en tunnel med 
påslag i «Strupen» ved Huitfeldts gate, som er NSB's sporområde mellom Filipstad og 
Vestbanen. Denne transporttunnelen vil få en lengde på 470m, der ca 400m vil ligge i 
«Slottsparktunnelens» trase. Tunnelen vil ligge under grunnvannstanden i et område 
der et stort antall bygninger er direkt fundamentert på løsmasser. Tunnelen må drives 
under streng kontroll av hensyn til setningsfaren for bebyggelse i tunnelens 
influensområde og fortløpende støpes ut med vanntett konstruksjon. 
Vanninfiltrasjonsbrønner må etableres for å opprettholde grunnvannsnivået under 
driving og utstøping. 
Konsekvenser 
Omkringliggende bebyggelse vil bli utsatt for støy, vibrasjoner og rystelser. Avbøtende 
tiltak som kan gjennomføres ' er å begrense anleggsvirksomheten i tid over døgnet, 
etablering av støyoverbygg og støyavskjerming langs «Strupen» der adkomst til 
anlegget vil ligge. 
Ved dette alternativet viloverflatetrafikken bli redusert på vegnettet rundt Ruseløkka 
skole, men anleggstrafikken vil ikke kunne fjernes helt fra dette området fordi trafikk til 
7.juniplassen vil måtte bruke Løkkveien uansett. 
Omfattende anleggsvirksomhet i Filipstadområdet må nødvendigvis måtte krysse 
sporområdet. Dette kan påvirke bruken av Filipstad som rangeringsområde for 
lokaltogtrafikken. 
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Forut for byggestart er det nødvendig med en reguleringsmessig avklaring med 
hensyn til bygging aven slik tunnel. 
Bygging av transporttunnelen vil ta ca 1 % år. Ved valg av dette alternativet som 
adkomst til fjellanlegget blir total anleggstid for prosjektet 4 % år. Anleggstiden blir 
derved 1 % år lenger enn forutsatt. 
Kostnadsmessig vil valg av dette alternativet føre til en kostnadsøkning på ca 90 mill kr 
sammenliknet med bruk av eksisterende transporttunnel fra Løkkeveien. Da er ikke 
økte kapitalkostnader og prisstigning som en følge av forlenget byggetid medregnet. 
Konklusjon 
Av hensyn til prosjektets fremdrift, kostnader , miljøulemper som flyttes til et annet 
område med boligbebyggelse, samt manglende reguleringsmessig avklaring på 
Slottsparktunnelen er alternativet forkastet. 
7.3.2 Tunnel fra Skøyen 
Beskrivelse 
Etablering aven transporttunnel fra Skøyen mot øst, bygget som en ren 
transporttunnel for utbygging av Nationaltheatret stasjon er et tiltak som har begrenset 
etterbruksverdi annet enn som nødadkomst og rømningsvei ved brann og eventuelle 
ulykker i tunnelen. Tunnelen vil måtte ha påslag syd for eksisterende tunnelmunning 
ved Bygdøy Alle og føres paraleIIt med dagens tunnel på sydsiden av denne frem til 
Nationaltheatret Stasjon. Utført som ren transporttunnel er krav til stigningsforhold slik 
at de største problemer med kryssing aven dyprenne ved Nobels gate kan unngås. 
Utført som jernbanetunnel vil tekniske løsninger være mer krevende i og med at faren 
for grunnvannssenkning må kompenseres med forinjeksjon og vanntett utstøping. 
Mellom påslaget og Bygdøy Alle 88 vil anlegget måtte utføres som daganlegg med 
støpt kulvert. Dette medfører trafikkomlegging i Bygdøy Alle, samt kabel- og 
ledningsomlegging, og refundamentering og forsterking av fundamentene til Bygdøy 
Alle 88. 
Konsekvenser 
Miljøkonsekvensene vil bli store for de omkringliggende boliger i Bygdøy Alle mht støy, 
vibrasjoner og rystelser ved driving av tunnelen. Disse boligene er allerede sterkt 
belastet fra før med trafikkstøy fra Bydøy Alle og E-18. Avbøtende tiltak som kan 
gjennomføres er å begrense anleggsvirksomheten i tid over døgnet, etablering av 
støyoverbygg og støyavskjerming. Anleggstrafikk vil måtte føres over sporområdet 
som leder inn til Filipstad og ut på vegnettet via Skøyen næringsparks område. 
Ved dette alternativet redusers belastningene på vegnettet rundt Ruseløkka skole, 
men anleggstrafikken vil ikke kunne fjernes helt fra dette området fordi trafikk til 
7.juniplassen vil måtte bruke Løkkveien. 
Bygging aven ren transporttunnel fra Skøyen vil ta 2% år etter at en godkjent 
reguleringsplan foreligger. Ved valg av dette alternativet blir total anleggstid for 
gjennomføring av prosjektet 5 Y2 år. Dette er 2Y2 år lengere anleggstid enn opprinnelig 
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forutsatt. Valg av dette alternativet vil medføre en kostnadsøkning på ca 280 mill kr 
sammenliknet med bruk av eksisterende transporttunnel fra Løkkeveien. Da er ikke 
økte kapitalkostnader og prisstigning som en følge av forlenget anleggstid medregnet. 
Om tunnelen utføres som jernbanetunnel, vil forlengelsen av anleggstiden bli tre og et 
halvt år og total anleggstid for prosjektet blir derved 7 år. 
7.3.3 Transport av masser med tog gjennom Oslotunnelen 
Transport av masser med tog ut gjennom Oslotunnelen må eventuelt foregå fra 
påkoblingspunktet til eksisterende tunnel i vest. Det er ikke praktisk mulig å etablere en 
slik sporforbindelse før påkoblingen til eksisterende tunnel er utført og støpearbeidene 
i den vestre del av tunnelen er sluttført. Da er i praksis alle spengningsarbeidene 
avsluttet, så alternativet er således ikke gjennomførbart. 
Fremdriftsforhold gjør at uttransport fra østre påkoblingspunkt ikke er aktuelt. 
7.3.4 Bruk av eksisterende transporttunnel 
Det mest optim'ale med hensyn til både fremdrift og kostnader ved 
anleggsgjennomføringen er å foreta en utvidelse av tverrsnittet i eksisterende 
transporttunnel som går inn fra Løkkeveien. Utvidelsen består i etablering av flere 
møteplasser for å sikre en rasjonell drift av anlegget. 
NSB har lagt dette alternativet inn som et premiss for anleggsgjennomføringen, men 
forutsetter å gjennomføre en del avbøtende tiltak som ivaretar sikkerheten for elevene 
på Ruseløkka skole i anleggstiden og tar vare på miljøet. Dette beskrives nærmere i 
kapittelet vedrørende oppfølging i anleggstiden (kapittel 8.9). 
Den nødvendige utvidelsen av transporttunnelen kan utføres i løpet av 3 måneder og 
vil koste ca 10 mill. kr. 
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8 GJENNOMFØRING AV TILTAKET 
8.1 Alternative utførelsesmetoder for fjelltunnelen 
8.1.1 Metode for driving av fjelltunnel som er vurdert, men forkastet. 
I stedet for konvensjonell utsprengning av tunnelen i fjell, er det vurdert å bruke en 
Tunnel Bore Maskin (TBM). Siden man ikke har noe egnet angrepspunkt utenfor 
enden av fjelltunnelen, må det omfattende sprengning til for å etablere et slikt område 
inne i den nye fjelltunnelen. Alternativt må det sprenges ut et slikt angrepsområde fra 
overflaten. 
For å oppnå et statisk riktig tverrsnitt som rommer både sporområde og plass til 
mellomliggende plattform, må det kjøres minimum to parallelle løp i tillegg til en 
omfattende strossing (utsprengning) i bunn og heng. 
Konklusjonen som er trukket er at det uansett må foretas omfattende 
sprengningsarbeider i tunnelen. Gevinsten ved å bore blir svært liten samtidig som at 
rigg-kostnadene for en slik maskin blir meget store. Metoden er derfor uaktuell. 
8.1.2 Sprenging 
NSB foreslår å ta utgangspunkt i eksisterende transporttunnel som går inn fra 
Løkkeveien og sprenge en "pilottunnel" med et begrenset tverrsnitt vestover til 
påkoblingspunktet mot eksisterende tunnel. Man foretar så strossing (forsiktig 
utsprengning) av det resterende tverrsnittet til nødvendig profil er oppnådd. Massene 
lastes ut fortløpende gjennom transporttunnelen i Løkkeveien .. 
8.2 Alternative utførelsesmetoder for bygging av tunnelen i 
Studenterlunden 
8.2.1 Basisalternativet (alternativ 1) 
Dette alternativet har som utgangspunkt at den del av tunnelen som ligger i løsmasser 
(leire) i Studenterlunden i sin helhet bygges ovenfra. 
NSB har i samarbeid med Park- og Idrettsvesenet i Oslo kommune og Nationaltheatret 
blitt enige om en form og en hensiktsmessig plassering av et anleggsgjerde for 
avgrensing av anleggsområdet. Statuene av Holberg, Henrik og Pernille foreslås 
midlertidig flyttet ut mot fortauet langs Karl Johans gate. 
Lindetrærne mot Karl Johans gate vil ikke på noen måte bli berørt ved 
gjennomføringen av prosjektet. Gjerdelinjen er trukket så langt tilbake i forhold til 
trærne at røttene ikke får skader som en følge av anleggsvirksomheten. 
Dryppvanningsanlegget vil også holdes i funksjon gjennom hele anleggsperioden. 
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Nationaltheateret 
Alternativ 1 og Alternativ 2 og 3 i første etappe. 
Eksisterende parkanlegg innenfor byggeplassen demonteres, merkes og lagres 
forsvarlig. Planter og busker tas vare på og omplantes midlertidig i den grad det er 
mulig. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Park- og Idrettsvesenet. 
Vegetasjon og jord må deretter graves av over og langs planlagt byggegrop og over et 
område hvor taket i T-bane-tunnelen må forsterkes. 
Nationaltheatret sikres mot forskyvning ved etablering aven avstivet stålspunt eller 
annen sikringsstøttevegg mellom bygningen og byggegropen. Valg av sikringsmetode 
vil bli gjort ut i fra en totalvurdering hvor målsettingen er å begrense ulempene for 
miljøet mest mulig. 
Tunnelutvidelsen med gravearbeider og utstøpning aven ny konstruksjon utføres · 
hovedsaklig ovenfra. Over et parti på ca 40 meter er tilgjengeligheten ovenfra dårlig 
p.g.a. nærhet til Nationaltheatret og utkraging av T-banetunnelen. Her foretas 
arbeidene nedenfra fra både øst og vest. 
Når taket på den nye tunnelseksjonen er støpt, kan parken tilbakeføres til sin 
opprinnelige stand. 
Total anleggstid for arbeidene Studenterlunden vi l ved denne 
gjennomføringsmetoden være ca 1 Y2 år. Hele prosjektet kan ferdigstilles i desember 
1999, forutsatt anleggsstart i september 1996. 
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Kostnader for gjennomføring ved denne metoden inngår i foreliggende 
kostnadsoverslag og budsjett for prosjektet. Dette er den metoden NSB vurderer som 
mest optimal i forhold til kostnader og fremdrift for bygging av løsmassetunnelen 
gjennom Studenterlunden. 
8.2.2. Lokk med begrenset graving i Studenterlunden (alternativ 2) 
NSB har også vurdert en metode for gjennomføring av anleggsarbeidene 
Studenterlunden som muliggjør en tidligere tilbakeføring av parken . 
For å kunne foreta en nødvendig forsterkning av taket på T-bane tunnelen og hindre 
forskyvning av Nationaltheatret må jord og vegetasjon avdekkes som beskrevet under 
alternativ 1 og en avstivning mot Nationaltheatret må etableres. Anleggsområdet vil i 
denne perioden ha den samme utstrekning som angitt i alternativ 1. Dette fremgår av 
aven popularisert tegning utført av VG. 
Deretter kan taket til den nye tunnelen støpes, og mesteparten av parken reetableres 
ca 6 - 8 måneder etter anleggsstart. En anleggsstart i september gir mulighet for 
tilbakeføring innen 1?mai året etter, og de store inngrepene begrenses således til kun 
en vintersesong. 
Tunnelen kan så graves ut og ny konstruksjon støpes via et gjenværende 
anleggsområde med en begrenset utstrekning, ca 1 mål, i Studenterlundens østre del, 
mot Roald Amundsens gate. I tillegg må det etableres en sjakt for inn heising av utstyr 
ved P-plass bak Nationaltheatret. 
Nationaltheateret 
Alternativ 2, andre etappe 
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Total anleggstid i Studenterlunden vil ved dette alternativet bli ca 2 år. Denne 
gjennomføringsmetoden får ingen innvirkning på sluttdatoen for prosjektet totalt sett. 
Tilleggskostnader for gjennomføring av alternativ 2 er vurdert til 30 - 40 mill kr. 
8.2.3. Lokk med minimal graving i Studenterlunden (Alternativ 3) 
NSB har i tillegg vurdert en alternativ drivemetode hvor parken i sin helhet kan 
tilbakeføres etter en 6 - 8 måneders periode som beskrevet i alternativ 2, med unntak 
aven sjakt ved P-plassen bak Nationaltheatret. 
Etter en nødvendig sikring mot forskyvning av Nationaltheatret, forsterkning av taket i 
T-bane tunnelen og støping av tak i den nye tunnelen heten som beskrevet for 
alternativ 2, reetableres hele parken . Tunnelen graves ut og ny konstruksjon støpes 
via fjelltunnelen fra vest. All inn og utkjøring skjer da gjennom transporttunnelen i 
Løkkeveien. 
Nationattheateret 
Alternativ 3, annen etappe 
Ved sprengning av den siste delen av fjelltunnelen ut mot løsmassedelen (leiren) 
forutsettes omfattende sikringsarbeider med avsperring av overforliggende 
publikumsområde. Risikoen for ukontrollerte setninger er tilstede, noe som vil kreve en 
istandsetting av plassen over etter at de kritiske arbeidene er sluttført. 
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Arbeidene er spesielt vanskelige fordi ny jernbanetunnel delvis blir liggende under T-
banen, delvis i fjell med liten overdekning og delvis i leire. 
Total gjennomføringstid for hele prosjektet blir ved dette alternativet forlenget med ca 
1 % år, og sluttføres ved dette tidligst i midten av år 2001. Tilkoblingen til eksisterende 
tunnel må utføres etter at flyplasstogene er satt i drift. Det kan i seg selv resultere i en 
del komplikasjoner for anleggsdriften og problemer med togavviklingen. 
Tilleggskostnader for gjennomføring av alternativ 3 er vurdert til 60 - 80 mill. kr. Da er 
ikke kapitalkostnader og prisstigning ved forlenget byggetid for hele prosjektet 
medregnet. 
Illustrasjon fra VG 
8.2.4 Konklusjon 
Ut fra en total vurdering av tid, kostnader og ulemper for omgivelsene, velger NSB 
basisalternativet for videre bearbeiding. 
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8.3 Anleggsgjennomføring på 7.juniplassen 
Eksisterende publikumsarealer på Nationaltheatret stasjon ligger delvis under 
Abelhaugen/ Drammensveien og delvis under 7.juni plassen med liten og stedvis ingen 
fjelloverdekning. 
Den foreslåtte utvidelsen nødvendiggjør at ca halvparten av 7.juniplassen åpnes opp. 
For at byggearbeidene her skal kunne utføres så raskt som mulig er det forutsatt en 
utstrakt bruk av prefabrikerte konstruksjonselementer. Disse må heises på plass i en 
åpen byggegrop. 
Total anleggstid på 7.juni plassen er ved denne metoden stipulert til ca 1% år, hvorav 
arbeidene utføres i åpen byggegrop i ca 1 år. 
NSB har vurdert muligheten for en raskere opparbeidelse av hele eller deler av 
plassen. 
Dette innebærer at omfattende sprengnings- og fundamenteringsarbeider må utføres 
før "lokk" blir lagt på, og plassen reetableres. Fremgangsmåten medfører også 
etablering av store bærende konstruksjoner innunder "lokket". Anleggsdriften blir ved 
dette svært urasjonelI og kan ta opptil tre ganger så lang tid som ved anbefalt metode. 
Alternativet er av den grunn forkastet. 
NSB vil ved anleggsgjennomføringen på 7 .juni plassen iverksette nødvendige tiltak 
som hindrer at miljøet omkring belastes unødig. Dette er beskrevet 
Miljøoppfølgingsprogrammet. 
8.4 Alternative entreprenørløsninger 
I anbudsmaterialet vil entreprenørene inviteres til å gi pris på og foreslå alternativ 
fremdrift og varighet av perioder med åpen byggegrop, både på beskrevede 
gjennomføringsmetoder og på alternative metoder samt ytterligere miljøtiltak for 7.juni 
plassen og Studenterlunden. 
8.5 Kvalitetssikring av utførelsesmetoder 
I forbindelse med planlegging og prosjektering av den foreslåtte utvidelsen av 
Nationaltheatret stasjon, har tilsammen seks av Norges ledende rådgivende firmaer 
innen bygg/anlegg og ingeniørgeologi/geoteknikk vært engasjert. Følgende firmaer har 
hatt oppdrag for NSB på dette prosjektet: 
"Mulighetsstudie" 
Bonde & Co AS utarbeidet i 1994 en "Mulighetsstudie" for bygging aven ny Oslotunnel 
innbefattet en utvidelse Nationaltheatret stasjon. Mulighetsstudien ble utført i 
samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGJ). I januar 1995 foretok Bonde & Co 
AS og NGI en ytterligere detaljering av metoder for bygging av løsmassetunnelen i 
Studenterlunden. 
Verifisering 
I februar 1995 foretok Aas-Jakobsen AlS i samarbeid med GeoVita AS en verifisering 
av "Mulighetsstudien" og de metodevalg som der var foreslått. 
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Teknisk hovedplan 
I februar 1995 ble Bonde & Co AS i samarbeid med NGI engasjert til å utarbeide en 
teknisk hovedplan for den delen av den foreslåtte tunnelen som ligger i fjell. 
Berdal Strømme AlS ble samtidig engasjert til utarbeidelse av teknisk hovedplan for 
den foreslåtte løsmassetunnelen. 
Byggeplan/Anbudsgrunnlag 
I september 1995 ble Aas-Jakobsen AS i samarbeid med GeoVita AS og NOTEBY 
AlS engasjert til å utarbeide byggeplan og anbudsgrunnlag for den foreslåtte 
utvidelsen av Nationaltheatret stasjon. 
Noen av firmaene står i nær kontakt med såvel norske som utenlandske 
forskningsmiljøer innen det aktuelle fagområdet. 
Alle de engasjerte firmaene har vært bedt om å vurdere metodevalg med tanke på 
gjennomføring av anleggsperioden til minst mulig sjenanse for både omgivelsene og 
driften av tog og T-bane. 
NSB har også vært i kontakt med noen større norske entreprenørfirmaer for å få en 
praktisk vurdering av metodevalg og fremdrift. 
De ulike firmaene som har vært inne har i prinsippet konkludert med den samme 
løsningen 
Påkobling til eksisterende tunnel i vest 
For den delen av anlegget som ligger i fjell, har vurderingene spesielt vært rettet mot 
problematikken knyttet til påkoblingspunktet til eksisterende tunnel i vest. Det har vært 
en overordnet målsetting at denne påkoblingen skal kunne utføres uten nevneverdige 
forstyrrelser for togtrafikken. 
Løsmassetunnel i Studenterlunden 
For den østre delen av tunnelen som blir liggende i løsmasser (leire) i 
Studenterlunden, er problemstillingen noe mer kompleks. Her har vi blitt stilt ovenfor 
flere forhold som skal ivaretas. Overordnet målsetting har vært å gjennomføre 
anlegget på kortest mulig tid og til minst mulig sjenanse og ulempe for omkringliggende 
virksomheter og miljø. Dette inkluderer også ivaretagelse av sikkerheten mot 
Nationaltheatret. I løpet av planleggings- og prosjekteringsperioden hvor flere firmaer 
har vært engasjert, har løsninger blitt optimalisert i forhold til driftsforstyrrelser for NSB 
og Oslo Sporveier, inngrep i Studenterlunden og varighet av anleggsperioden der. 
Metoder som er vurdert men forkastet 
For å redusere inngrepene i Studenterlunden har alle de involverte firmaene også 
vurdert bruk av alternative metoder som frysestabilisering og skjolddrift. Dette ble 
forkastet på grunn av risiko for skader på Nationaltheatret og manglende 
dokumentasjon på bruk av de angitte metoder ved sammenliknbare prosjekter. 
Kvalitetsikring av foreslått metode 
Som en kvalitetssikring av foreslått metode for bygging av den nye tunnelen i 
Studenterlunden, ble det engelske entreprenørfirmaet Bachy Limited i samarbeid med 
det engelske konsulentfirmaet W.S.Atkins Consultants LTD engasjert til å gjennomgå 
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prosjektet og vurdere om det finnes gjennomførbare alternativer som reduserer 
inngrepene i Studenterlunden ytterligere. Begge firmaene har lang erfaring og høy 
kompetanse på utførelse av kompliserte grunnarbeider i bymiljøer. 
Deres konklusjon var at av hensyn til kostnader, fremdrift og ivaretagelse av 
sikkerheten for Nationaltheatret er det ikke mulig å gjennomføre dette anlegget uten 
inngrep fra parken som angitt ved gjennomføringsalternativene beskrevet ovenfor. 
8.6 Trinnvis utbygging 
Spørsmålet om det er mulig å foreta en trinnvis utbygging av Nationaltheatret stasjon 
ved ombygging av publikumsarealene først og en senere utvidelse av tunnelen er 
vurdert, men forkastet fordi: 
• En slik trinnvis utbygging vil ikke løse det primære problemet i Oslotunnelen, nemlig 
behovet for en kapasitetsøkning for fremføring av tog. 
• Løsningen vil binde opp traseen for en senere tunnel- og stasjonsutvidelse. 
• Det vil ved en slik løsning bli gravearbeider i sentrum i flere omganger og kanskje 
med få års mellomrom. 
8.7 Alternative riggområder som er vurdert og forkastet 
For å begrense utstrekningen av anleggsområdene i Studenterlunden og på 7.juni 
plassen til et minimum, er det behov for andre nærliggende arealer for plassering av 
kontor, skifte og spisebrakker, P-plasser samt lagring av forskjellig utstyr og maskiner. 
Det er behov for å leie arealer på et eller flere områder som tilsammen gir plass til ca 
30 brakkeenheter, 10 - 20 P-plasser, flere stålcontainere og lagerplass for 
anleggsmaskiner og lastebiler til tunneldriften. Et eller flere arealer på tilsammen ca 6 
mål vil dekke behovet. 
Behov for arealer til en eventuell boligrigg er ikke medtatt her, men forutsettes løst 
utenfor sentrum eller eventuelt på NSB's eiendom på Filipstad. 
Følgende områder er vurdert som mulige riggområder, men er forkastet: 
8.7.1 Ruseløkkveien 
Parkområdet ved Ruseløkka skole er i konsekvensutredningen foreslått som 
riggområde. Meningen var å plassere kontorbrakker på denne tomten. Dette området 
ble brukt til plassering av brakkerigg både ved bygging av Oslotunnelen og ved senere 
utbygginger i Vika. Ruseløkka skoles sterke protester, og skolens planer for utvidelse 
av skolegården har ført til at området ikke lenger er aktuelt som riggområde. NSB vil 
basere seg på å leie kontorplasser i nærheten av anleggsområdene som erstatning for 
brakkeriggen ved Ruseløkka skole. 
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8.7.2 Trekantomta 
Trekanttomta ved Aker Brygge har også vært vurdert, men denne leies ut til 
Bøhlergruppen, som forestår bygging av nytt hovedkontor for Uni Storebrand. 
8.7.3 «Strupen» 
Sporområdet som førte inn mot Vestbanen er vurdert som område for både kontorrigg, 
boligrigg, verkstedsområde for anleggsmaskiner og parkering. Imidlertid er området 
under regulering til bolig, alternativt bydelspark. Ulempene for boligene nær opp til 
området ble vurdert som så store, og konflikten i forhold til reguleringssaken så stor at 
området ikke er aktuelt som riggområdet. 
8.7.4 Tullinløkka 
NSB har rettet en henvendelse til Stats bygg om å få leie en del av Tullinløkka for 
oppsetting av ca 10 kontorbrakkeenheter, men har fått avslag på det. Behovet for 
kontorplasser kan dekkes opp ved leie av kontorplasser i området. 
L-_-_-_-J Riggområde som er forkastet 
Riggområder 
8.8 Aktuelle riggområder 
8.8.1 Vestbanetomta 
Vestbanetomta er vurdert som gunstig både med hensyn ti l beliggenhet og 
adkomst/tilgjengelighet. NSB Utbygging er i ferd med å inngå en avtale med 
Stats bygg om leie av deler av Vestbanetomta til riggområde. 
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8.8.2 Rektangulær tomt langs Munkedamsveien 
Denne tomten ligger på lokket til nedføringstunnelen fra Dronning Maads gate. Tomten 
er interessant som et supplement til Vestbanetomta for plassering av brakkerigg. 
8.8.3 Filipstad 
NSB's driftsområde på Filipstad har vært vurdert og deler av dette området vil kunne 
brukes. Anvendelsen vil i tilfelle være til maskinverksted og eventuelt til plassering av 
boligrigg. 
8.9 Driften av tog og T-bane under utbyggingen 
8.9.1 T -bane 
Forsterkning av dekke over T -banen vil bli gjennomført på en slik måte at den daglige 
driften ikke vil bli forstyrret. Dette medfører at noen arbeider utføres i perioder om 
natten når det ikke er trafikk i T-banetunnelen. Eventuelle mindre forstyrrelser må 
påregnes enkelte helger. 
Arbeidene i forbindelse med T-banetunnelen vil bli planlagt og gjennomført i nært 
samarbeide med Oslo sporveier AlS. 
8.9.2 Tog 
Byggingen av selve tunnelen, både i fjell og i løsmasse vil kunne gjennomføres uten 
forstyrrelser av togtrafikken. Sjenerende anleggsarbeider i nærhet av spor og 
plattform vil bli gjennomført på tider med liten eller ingen trafikk. 
Gjennomføringen av sammenkobling mellom ny og gammel tunnel betinger utførelse 
av tunge arbeidsoperasjoner på og umiddelbart i nærheten av trafikkert spor. 
Eksisterende betongvegger og utstøpninger har en tykkelse på 80 - 120 og veier ca. 
2.5 Um2. Disse aktivitetene må forutsettes å innvirke på regulariteten for togdriften, 
og spesielt vil dette være kritisk for tog med krav til høy regularitet. Med høy utnyttelse 
av kapasiteten i tunnelen er risikoen for forstyrrelse høy. Med planlagt fremdrift for 
gjennomføringen av prosjektet er det forutsatt at de kritiske arbeidene skal være 
gjennomført før 04.10.98. 
I forbindelse med ombygging av jernbanetekniske anlegg og ved montering av 
støydemping i eksisterende spor langs Nationaltheatret vil det være nødvendig med en 
del arbeider i perioder på natten med liten togtrafikk, delvis med enkeltsporet drift, 
samt noen helger med redusert adkomst for regulær trafikk. 
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8.10 Oppfølging i anleggstiden 
8.10.1 Miljøoppfølgingsprogram 
I programmet for konsekvensutredningen (utredningsprogrammet) er det påpekt at det 
skal lages et opplegg for hvordan konklusjonene i konsekvensutredningen kan følges 
opp i anleggs- og driftsfasen. Dette er kalt et miljøoppfølgingsprogram. Tiltakshavers 
mål er at miljøoppfølgingsprogrammet skal bidra til at tiltaket blir til minst mulig ulempe 
for de berørte i anleggsfasen. Miljøoppfølgingsprogrammet er tiltakshavers virkemiddel 
for å realisere dette. 
Utkastet til miljøoppfølgingsprogram legges ut til offentlig ettersyn parallelt med 
reguleringsplanen og en trafikksikkerhetsutredning. Programmet skal i nødvendig 
utstrekning revideres på grunnlag av høringen, og deretter forelegges NSB 
Banedirektøren (delegert myndighet fra Samferdselsdepartementet) for godkjenning. 
Godkjenningen skal skje i samråd med Miljøverndepartementet, jfr behandlingsreglene 
for konsekvensutredninger. 
Konsekvensutredningen konkluderte med at de negative konsekvensene i det alt 
vesentlige er begrenset til anleggsperioden. Det er særlig rystelser og støy fra 
anleggsarbeidene og anleggstrafikken som vil være til ulempe for beboere samt folk 
som har sitt arbeid eller annet virke i Oslo Sentrum. Midlertidige løsninger på atkomst 
til stasjonsområdet og langs gatene i denne delen av Sentrum er en annen sannsynlig 
ulempe. 
Ettersom de negative konsekvensene i det alt vesentlige er begrenset til anleggs-
perioden, vil omfanget av de faktiske ulempene i høy grad påvirkes av hvordan 
anleggsdriften tilrettelegges og gjennomføres. Miljøbevissthet i byggefasen er en 
forutsetning for å begrense både midlertidige og varige negative konsekvenser, samt 
sikre kvalitet i produksjon og produkt. 
Prosjektets overordnete miljømål er å gjennomføre utvidelsen av Nationaltheatret 
stasjon så raskt som mulig, og med minst mulige ulemper for befolkningen og miljøet. 
Konsekvensutredningen bygger på flere forutsetninger om bl a tekniske løsninger og 
gjennomføring av byggeprosjektet. Det pågår en kontinuerlig bearbeiding av planene, 
herunder søk etter nye måter å gjennomføre anleggsdriften på. Enkelte forhold av mer 
detaljorientert karakter er det derfor ikke mulig å ta stilling til før på et senere 
planstadium. 
Miljøoppfølgingsprogrammet har to viktige funksjoner: 
1. Presisere og formidle de forutsetninger som er lagt til grunn i konsekvens-
utredningen 
2. Vise hvordan miljøhensyn skal følges opp og innarbeides videre i prosjektet, for 
dermed å sikre at tiltaket både i anleggsfasen og driftsfasen blir til minst mulig 
ulempe for de berørte. 
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Programmet er et viktig styringsredskap ved gjennomføring av prosjektet. Hele helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) skal i utgangspunktet omfattes av miljø-
oppfølgingsprogrammet. 
Gjennom programmet foreslås en del konkrete tiltak som bl.a. av avbøtende karakter 
for Ruseløkka skole. Hensikten med program for miljøoppfølging i. anleggsfasen vil 
være: 
• Styringsredskap for NSB. 
• Premiss for entreprenørene ved gjennomføring av anleggsarbeidene (del av 
anbudsdokumentene) 
• Utgangspunkt for oppfølging av entreprenører. 
• Dokumentasjon i forhold til oppfølging og kontroll fra relevante fagmyndigheter. 
• Grunnlag for justering av avbøtende tiltak. 
Hensikten med program for miljøoppfølging i driftsfasen vil være: 
• Grunnlag for justering av avbøtende tiltak. 
• Dokumentasjon av virkninger som grunnlag for evaluering av tiltakshavers 
konsekvensutredningsarbeid og erfaringsgrunnlag ved planlegging av fremtidige 
jernbaneprosjekter. 
Miljøoppfølgingsprogrammet bygger på følgende prinsipper: 
• Hensynet til det ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk/økonomi, helse og 
sikkerhet 
• Ansvar for å løse miljøoppgaver, og forhindre at miljøulemper oppstår, tilligger den 
som har forårsaket problemet. Alle involverte aktører forutsettes å ha et system for 
internkontroll 
• Programmet omfatter alle forhold som omfattes av myndighetskrav og er utformet i 
samråd med berørte myndigheter 
• Miljøpremisser og oppnådde resultater skal være tilgjengelig for berørte myn-
digheter og allmennheten 
• Miljøhensyn skal være premissgivende ved alle kontraktsinngåelser for tjeneste- og 
vareleveranser. 
8.10.2 Trafikksikkerhetsutredning 
Gjennom behandling av Melding og senere Konsekvensutredning for utbyggingstiltaket 
Nye Nationaltheatret Stasjon, er det blitt klart for tiltakshaver at det er nødvendig å 
behandle sikkerheten for elevene ved Ruseløkka skole med spesiell omtanke. Det vil i 
løpet av anleggstiden bli nødvendig å gjennomføre både fysiske og organisasjons-
messige tiltak både for skolen og for anleggsdriften. Disse er avhengig aven samord-
ning av skolens timeplan og anleggets fremdrift. Trafikksikkerhetsutredningen 
inneholder avbøtende tiltak i anleggsperioden. Tiltak som kan bety en økt 
trafikksikkerhet på permanent basis, bli vurdert med særlig interesse. 
NSB som tiltakshaver har derfor gjort en trafikksikkerhetsutredning for å sikre skole-
veien for elevene. Trafikksikkerhetsutredningen er utarbeidet i samarbeid med Ruse-
løkka skole og Oslo kommune Veivesenet, og legges frem for Oslo Politikammer -
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trafikkavsnittet, som faginstans, til uttalelse. Trafikksikkerhetsutredningen inngår som 
trykket vedlegg til reguleringsplanforslaget, og har dette innholdet: 
• Konfliktpunkter, definisjon og beskrivelse 
• Konfliktvurdering 
• Vurdering av relevante tiltak, fysiske og organisasjonsmessige, i forhold til skolens 
og anleggets drift. 
Trafikksi kkerhetsutredningen konkluderer analysen med: 
• Nødvendige fysiske tiltak 
• Tiltak for anleggsdriften 
• Tiltak for skolen 
8.11 Tilliggende prosjekter 
8.11.1 AS Oslo Sporveiers planer 
AS Oslo Sporveier planlegger en utvidelse av sitt stasjonsanlegg gjennomført samtidig 
med NSB's Nationaltheatret stasjon. Forlengelse av plattformene på stasjonen er et 
nødvendig tiltak for å muliggjøre Sporveisstyrets vedtak av 2. november 1993, om 
pendeldrift mellom de vestlige og østlige T -banesystemer fullt ut med 6-vogners tog. 
Bakgrunnen for vedtaket er å utnytte de materielle ressurser optimalt, samtidig som en 
oppnår en bedre betjening av Oslos sentrale deler fra begge banesystemer. 
T -banesystemet har i dag ca 40% av Oslos kollektivtrafikk, ca 200.000 reiser pr. dag. 
Sammenknytningen av de adskilte banesystemer i vest og øst betyr at Oslo har fått et 
moderne T-banesystem for hele forstadsbanenettet. Pendeldrift og gjennomkjøring i 
indre byer en gammel plan fra første del av århundret. Apningen av Stortinget stasjon 
i 1987 gav sammenknytningen av banesystemene i øst og vest, men med omstigning 
for alle gjennomgående reiser. 
Erfaringene fra Sognsvannsbanen som åpnet pendeldrift i april 1993, etter vedtak i 
Bystyret den 16. januar 1991, er gode. Det er påvist trafikkvekst på ca 10% som 
skyldes overføring av reiser fra bil- og gang/sykkeltransport. 
Det er foretatt nytte/kostnadsberegninger som viser høy lønnsomhet av pendeldrift. 
Av miljøhensyn er det viktig at AS Oslo Sporveier søker å forsterke T-banens 
komparative fortrinn; fremkommelighet, kapasitet, komfort og hastighet. Oppgradering 
av stasjonsanleggene på de vestlige linjer til samme plattform lengde som de østlige er 
et viktig kapasitetsøkende tiltak og gir en bedre utnyttelse av materiellet. 
AS Oslo Sporveier ønsker å gi Nye Nationaltheatret Stasjon en utforming som' 
avspeiler den spesielle rolle stasjonen har ved sin lokalisering midt i Oslo sentrum, nær 
et stort antall arbeidsplasser, viktige kulturinstitusjoner og et stort utvalg andre 
sentrumsfunksjoner. Stasjonen skal ha en høy standard, med arkitektur og design av 
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høy kvalitet. Knutepunktet skal ha en sammenbindende profil og det skal være enkelt 
å finne frem til de forskjellige transportmidlene. 
NSB og Oslo Sporveier fremmer i fellesskap en reguleringsplan som viser alle de 
planlagte arbeidene på Nationaltheateret stasjon. Anleggsarbeidene utføres samtidig 
og tilpasses hverandre. 
-'-.-
-.-.-.-.-::: ..... -. 
' .. / 
Illustrasjon fra som viser NSB og Sporveiens nye stasjonsplaner (LPG Arkitektur og 
Design AS) 
8.11.2 Nationaltheateret stasjon - Oppgang vest 
Som et selvstendig tiltak gjennomfører NSB en utbygging aven vestre oppgang fra 
eksisterende plattform på Nationaltheatret stasjon. Oppgangen munner ut i krysset 
Parkveien/Dram menveien . 
Dette er et av de tiltakene som uansett var forutsatt for å bedre kapasiteten 
Oslotunnelen. 
Plattformen på Nationaltheatret Stasjon skal forlenges med 22m mot vest for at 
stasjonen skal kunne ta imot Intercitytogene med sine lange togstammer. Oppgangen 
etableres ved at tre rulletrapper og en skråheis føres opp til et mellomnivå og føres 
sammen til nytt trappe- og heisanlegg opptil en vestibyle under terrenget. Vestibylen 
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utformes som et sirkulært rom med 18m diameter, overdekket aven flat betongkuppel. 
Vestibylen får sin utgang til fortauet på hjørnet av Dronningparken med sikt ned 
Parkveien og et fjernt glimt av fjorden. Fortauet belegges med granittstein og en 
tofløyet jernport knytter seg til stakittgjerdet og «signaliserer» inngangen til stasjonen. 
På en mast ved Drammenveiens fortauskant plasseres NBS's vingehjul som eneste 
markering av stasjonsinngangen. 
Det er lagt vekt på at anlegget innordner seg denne delen av Dronningparkens 
kulturlandskap. De nødvendige endringer i parkens form etter utbyggingen, vil bli av 
beskjeden karakter. Kollen over vestibylen reetableres og en ny krets av stammede 
lindetrær plantes ut for å gjenskape «Iythuseb>. Stedets romantiske preg med utsikt fra 
lindelysthuset Nytt vanningsanlegg vil sikre all berørt vegetasjon. 
Den nye stasjonshallen som bygges i forbindelse med den foreslåtte utvidelsen av 
Nationaltheatret stasjon vil også få en tilknytning til Oppgang Vest. 
Perspektivtegning og snitt av vestre oppgang (Eggen og Mjøseth arkitekter AS) 
Anleggsarbeidene starter i februar 1996 og skal være sluttført ved utgangen av 1997. 
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8.11.3 Nationaltheatret's utvidelsesplaner 
Nationaltheatret arbeider med planer for utvidelse av teaterbygningen. Tidligere 
prosjektforslag om utbygging mot vest er forkastet. Hensynet til det verdifulle 
byrommet rundt bygningen har gjort at det ikke har vært mulig å utvide 
teaterbygningen over bakken. NSB's utbygging av Nye Nationaltheatret stasjon 
aktualiserer imidlertid teateret utbyggingsplaner. Stats bygg har bistått teateret med 
planleggingsassistanse og utarbeidet et forprosjekt for en utvidelse under bakken på 
teaterets forplass (under Ibsen og Bjørnson). Det har vært jevnlige kontaktmøter 
mellom NSB Utbygging og teaterets administrasjon, der koordinering av teaterets 
planer mot NSB's planer har vært drøftet. 
Det er enighet om at NSB's utbygging av Nye Nationaltheatret Stasjon vil måtte skje 
foran teaterets utvidelse i tid, men det vil være klare fordeler av å samordne NSB's 
arbeider i sluttfasen med utførelsen av teatrets grave- og betongarbeider. 
På det nåværende tidspunkt har Kulturdepartementet ikke gjort vedtak om utbygging 
av teateret. 
8.11.4 Vitalisering av Karl Johans gate 
Med den utvikling som skjer på og ved Oslo sentralstasjon i den ene enden og Nye 
Nationaltheateret stasjon i den andre enden av Karl Johans gate vil NSB forsterke sin 
tilstedeværelse som et vesentlig element i den utvikling vi alle mener bør skje rundt 
landets hovedgate. 
NSB er innstilt på, i samarbeid med statlige og kommunale myndigheter, 
samarbeidende trafikkselskaper, gårdeiere, handelsstanden og kulturinstitusjonene i 
området, å delta i et forpliktende prosjektarbeid for å gjøre Karl Johans gate med 
tilstøtende områder tilgjengelige og tiltrekkende for publikum. Et slikt prosjekt vil fra 
NSB's side i utgangspunktet være rettet mot dagens og morgendagens NSB -
trafikanter, men også være et positivt tilskudd til glede for den almenne bybruker. 
8.11.5 Slottsparktunnelen 
Statens Vegvesen Oslo som tiltakshaver har i samarbeid med PBE utarbeidet forslag 
til ny trase for Ring 1 på strekningen fra E 18 i vest, i tunnel over Oslotunnelen i 
Ruseløkka! Drammensveiområdet, under Slottsparken og ut i enten St.Olavs gate eller 
i Edvard Storms gate i øst. 
Der Slottsparktunnelen krysser Oslotunnelen, ligger traseen fast. I reguleringsforslaget 
for Nye Nationaltheatret Stasjon er det tatt hensyn til Slottsparktunnelen, og 
nødvendige tekniske løsninger og forsterkninger vil bli innarbeidet i den nye 
togtunnelens takkonstruksjon. 
Uansett valg av alternativ for denne østre del av Slottsparktunnelen, vil dagens Ring 1-
trafikk i Ruseløkkveien, rett forbi inngangen til Nationaltheatret stasjon, ved dette 
prosjektet bli redusert til anslagsvis det halve. Det ligger derved til rette for en fremtidig 
bedring av tilgjengeligheten til denne stasjonsinngangen, både for fotgjengere og for 
togpassasjerer som kommer hit med taxi. Det er likevel verd å merke seg at det 
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foreliggende planforslaget for Nye Nationaltheatret stasjon ikke på noen måte binder 
opp løsninger med hensyn på muligheter for endret gatebruk i både Fredriksgate, 
Drammensveien og Ruseløkkveien som en følge aven eventuell fremtidig realisering 
av Slottsparktunnelen. 
Gjennomføring av Slottsparktunnelen er utsatt, det henvises til Stortingsproposisjon 
nr.96 for 1986 - 88 om hovedvegnettet i Oslo-området. 
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9 ØKONOMISKE VURDERINGER 
9.1 Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Omtalen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i konsekvensutredningen er basert på 
Hovedplanen, datert 21.06.95. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er beregnet for to 
alternativer: forsert ferdigstilling og ferdigstilling samtidig med øvrige, planlagte 
prosjekter (dobbelspor Skøyen-Asker og Oslo-Ski, samt Ringeriksbane). 
Beregningene gir følgende resultat: 
Nytte/Kostnad Nåverdi 
Forsert ferdigstilling 1,0 9 mill kr 
Optimal ferdigstilling 1,3 78 mill kr 
Som det framgår gir en ferdigstilling av anlegget samtidig med øvrige utbyggingstiltak 
et bedre samfunnsøkonomisk resultat enn en forsert ferdigstilling av Nye 
Nationaltheatret stasjon alene. I praksis vil imidlertid en slik totalutbygging være 
umulig å utføre. NSB legger til grunn at en utbygging av Nye Nationaltheatret stasjon 
er en forutsetning for å få realisert andre, planlagte prosjekter. Dvs. at prosjektet er et 
nøkkelprosjekt for videre utvikling av jernbanetilbudet. På denne bakgrunn anser NSB 
det som fornuftig å bygge ut Nationaltheatret stasjon til 4 spor før andre tilgrensende 
prosjekter er realisert, selv om dette reduserer prosjektets optimale, 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet. 
Den samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegningen er basert på en sammenligning 
aven ferdig utbygd 4-sporsløsning på Nationaltheatret (kapasitet 26 tog/time) med en 
opprustet driftssituasjon i tunnelen (kapasitet 18 tog/time mot dagens 16 tog/time). 
Vurderte forhold som påvirker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er : 
Anleggskostnader (og restverdi) 
Endringer i trafikantenes nytte (tidsforbruk) 
Endringer i bedriftsøkonomi (driftskostnader, kapitalkostnader og inntekter) 
Konsekvenser i anleggsfasen (negativ nytte pga. driftsforstyrrelser) 
Den samfunnsøkonomiske beregning tar i hovedplanen utgangspunkt i 
anleggskostnader på 660 mill. kr. Av den årlige netto nytte av anlegget er ca. 90% 
knyttet til tidsgevinster for trafikantene (avhengig av utbyggingstidspunkt). De 
resterende 100/0 er bedret driftsøkonomi (reduserte driftstilskudd). Ulemper i 
anleggsfasen gir et fratrekk i nytte på ca. 4% • 
Øvrige forhold som det ikke har vært mulig å kvantifisere, er holdt utenfor de 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegningene. Dette gjelder f.eks prosjektets 
betydning for bymiljøet (både inngrep og redusert støy og forurensning). Slike forhold 
er gitt en verbal omtale i konsekvensutredningen, og må vurderes parallelt med de 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegningene. 
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I tilknytning til tilleggsutredningen er det også vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
av 4 supplerende alternativ. Disse er: 
• «Cut and cover» løsning i Studenterlunden basert på adkomst via sjakt (alternativ 
2). Alternativet gir 30 mill. kr høyere anleggskostnader enn forutsatt i hovedplanen, 
uten at anleggsperioden forlenges. 
• «Cut and cover» løsning i Studenterlunden basert på adkomst via fjelltunnel fra 
Løkkeveien (alternativ 3). Alternativet gir 65 mill. kr høyere anleggskostnader enn 
forutsatt i hovedplanen, og en forlengelse av anleggsperioden med 21 mnd. 
• Ny adkomsttunnel til Strupen. Alternativet gir 90 mill. kr høyere anleggskostnader 
enn forutsatrt i hovedplanen, og en forlengelse av anleggsperioden på 18 mnd. 
• Ny adkomsttunnel til Skøyen. Alternativet gir 280 mill. kr høyere anleggskostnader 
enn forutsatt i hovedplanen, og en forlengelse av anleggsperioden på 30 mnd. 
De 4 nye alternativene er beregnet å ha følgende samfunnsøkonomisk lønnsomhet: 
Nytte/Kostnad Nåverdi 
Hovedplanens anbefalte alternativ 1,01 9 mill kr 
Alternativ 2 (adkomst fra sjakt) 0,97 - 24 mill kr 
Alternativ 3 (adkomst fra fjelltunnel) 0,85 -136millkr 
Ny adkomsttunnel fra Strupen 0,84 - 146 mill kr 
Ny adkomsttunnel fra Skøyen 0,66 - 410 mill kr 
Som det framgår av tabellen gir alternativ 2 tilnærmet samme N/K-verdi som 
hovedplanens anbefalte alternativ. Alternativ 3 og alternativet med ny adkomsttunnel 
fra Strupen gir en N/K-verdi på ca. 0,85, mens alternativet med ny adkomsttunnel fra 
Skøyen gir en N/K-verdi på 0,66. Endringer og variasjon i samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet skyldes både høyere anleggskostnader og forlengelser av 
anleggsperioden i fht. hovedplanens anbefalte alternativ. 
De 4 nye alternativene er basert på et ønske om å begrense de inngrep i 
Studenterlunden som hovedplanens anbefalte alternativ forutsetter. Differansen i 
nåverdien i fht. hovedplanens anbefalte alternativer et uttrykk for hva dette koster, gitt 
ulike avbøtende tiltak. Denne differansen må vurderes opp mot hva en oppnår i de 
ulike alternativ i forhold til å skjerme bysentrum mot inngrep (ikke prissatt effekt). 
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